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RESUMEN 
 
En el siguiente documento se detalla en su totalidad un proyecto inmobiliario que 
se ha planificado para su construcción en la ciudad de Ibarra- provincia de Imbabura. El 
cual analizare hasta determinar la viabilidad del mismo.  
 He detallado este proyecto en todas sus características que son las más 
importantes para el análisis de un proyecto inmobiliario tales como: el análisis 
macroeconómico, que será un análisis de los factores externos que afectan al desarrollo 
del negocio de la construcción, un análisis de mercado, que como en la ciudad de Ibarra 
no contamos con información disponible he realizado un levantamiento de información de 
la competencia, para determinar el nivel de precios, nivel de vivienda, entre muchos 
factores que pueden ser determinantes para la adquisición de una vivienda, además de 
un análisis del perfil del cliente, su nivel de ingresos familiares, el número de integrantes 
de su familia, que nos pueden ayudar a segmentar nuestra oferta, un análisis de cómo 
fue concebido el proyecto arquitectónicamente, de la fachada, de los espacios, un 
análisis sobre los costos totales del proyecto, una evaluación de las ventas o de los 
ingresos del proyecto un análisis  financiero en el cual evalúa la viabilidad financiera del 
proyecto con un rendimiento mínimo esperado, un análisis del posible financiamiento del 
mismo. Este proyecto fue patrocinado por la empresa en la que actualmente trabajo y de 
la cual soy accionista.  
Después  de haber realizado los análisis descritos anteriormente hemos llegado a 
la conclusión de que el proyecto es totalmente viable, ya que el sector de la construcción 
se encuentra con varios de los indicadores macroeconómicos a favor, el precio, la 
ubicación, el modelo de la vivienda que se está ofertando hace que sea un producto 
atractivo para cualquier persona, la evaluación financiera también determina que es 
posible que se obtenga un rendimiento de al menos un 25% si es que se cumplen los 
cronogramas propuestos. Lo que ha determinado que es un proyecto rentable. 
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ABSTRACT 
 
In the following document there is a detailed summary of the totality of the real 
state project that I’ve planned for the execution and construction, in Ibarra city, capital of 
Imbabura Province. In which I will analyzed until determinate the viability of the project.  
I have detailed the Project in all of its most important characteristics for the correct and 
proper analysis of a real estate project such as: the macroeconomic analysis, which will 
be the extern factors that affect the development of the construction business; the 
merchandizing analysis, which in Ibarra city, we don’t have many information available, 
therefore I have studied the information of the competitors to determinate the level of 
prices, the cost of the houses, the costumers profile, level of incomes of its family, number 
of the family members, that can help us segment our offer; an analysis of how the project 
was conceived arquitectually, the outside look, the spaces; an analysis of the total of the 
costs of the project;  an evaluation of the sails and incomes of the project; a financial 
analysis  in which we will evaluate the financial viability of the project with the minimum 
profit; an analysis of the possible financing of it. This project was sponsored by the 
company I currently work for and I’m an actionist. 
After analyzed all the aspects i described before, i have reached to the conclusion that 
this project is completely viable, due that the construction area is now with serious 
macroeconomics indicators in its favor. The price, the location, the model of the house 
that it will be offering, makes a product attractive to any person. The financial evaluation 
also determinates that is possible that in cant obtain at least a 25% of profit if the schedule 
gets done perfectly. I have determinate that this project is 100% profitable.   
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1 Resumen ejecutivo 
1.1 Antecedentes. 
 
El proyecto inmobiliario que se quiere desarrollar es un modelo de negocio de 
urbanización, sencillo, que se desea construir. Por la parte de la experiencia y la 
seriedad tenemos muy buenas referencias. Por ejemplo el MIDUVI, ministerio de 
desarrollo urbano y vivienda cede Ibarra, cuenta con nuestro curriculum, puesto que 
hemos tenido relaciones laborales ya por más de 4 años, al menos desde que yo 
ingrese al trabajo de la compañía. 
 
1.2 Estudio de mercado 
 
El proyecto se encuentra dirigido a un segmento de mercado medio, medio bajo, un 
nivel socioeconómico de familias que no superen los $ 1200, $ 1300 dólares de 
ingresos familiares. Un segmento común en la ciudad de Ibarra, en donde la 
seguridad, el buen gusto y la funcionalidad juegan un papel importante para llegar a 
la toma de decisiones. El entorno macroeconómico marca una ventaja grande para 
el sector de la construcción, manteniendo estabilidad sobre la moneda, por 
consecuente en los créditos. También unas tasas de intereses para los créditos 
hipotecarios bastante bajas en el mercado, y con mucho apoyo por parte de la 
banca pública y banca privada en cuanto a período del crédito y sus tasas de 
interés. 
1.3 Análisis arquitectónico y ubicación 
 
EL proyecto se da en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura 
específicamente en el sector de Huertos Familiares de Azaya. La ubicación del 
terreno es centralizada, cuenta con todos los servicios básicos, educación, salud, 
deporte, seguridad. También tenemos que tener en cuenta que es un sector muy 
comercial en el tema inmobiliario como podemos ver a continuación el grafico de la 
oferta inmobiliaria del sector junto con el proyecto San Andres. 
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Ubicación de la oferta inmobiliaria del sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos actualizadas del terreno. 
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Fotos del sector: 
 
 
El diseño de la vivienda tiene características modernas, pero siempre funcionales, 
tiene un área verde en el centro, en donde tendrán una cancha de uso múltiple, a 
parte de un salón comunal para los beneficiarios del proyecto. 
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El área que vamos a manejar es de 50 m2 en las casas de planta baja y en las casas de 
dos plantas el área de la casa es de 105 m2 El proyecto esta planteado para que se 
construyan 18 casas, el tamaño de cada lote es de 108 m2. 9 casas serán 
construidas de una planta y 9 de dos plantas 
Una vista panorámica del proyecto, con los dos tipos de vivienda. 
 
Según el estudio de mercado nos encontramos entre la media en cuanto a precio por 
metro cuadrado ofertado en el mercado actual. El segmento de mercado no es muy 
exigente, y existe un flujo periódico de absorción de viviendas de este tipo. Por lo 
que alienta el desarrollo de este proyecto a avanzar con medidas del presupuesto y 
los análisis correspondientes para determinar la viabilidad del proyecto, 
determinando los flujos de Egresos, ingresos, rentabilidad del proyecto, sensibilidad 
y la cantidad de inversión requerida para este proyecto. 
1.4 Aspectos económicos. 
 
Después de determinar el presupuesto concluimos que el precio cuadrado de 
construcción es de: $521dólares incluido terreno, costos directos y costos 
indirectos. 
El precio que tenemos fijado para le venta es de $720 dólares por metro cuadrado de 
construcción y según la estrategia de construcción y la estrategia de venta, que se 
encuentran detalladas a continuación en los capítulos 6 y 7 respectivamente 
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obtenemos el siguiente VAN (valor actual neto). En donde se han incluido el VAN 
del proyecto puro, VAN del proyecto apalancado, y se ha hecho una serie de 
análisis para estimar los límites del proyecto. 
El costo de oportunidad utilizado para los cálculos del proyecto es del 30%. Y esta 
explicado en el capítulo 8 (Financiero). 
1.4.1 Proyecto puro 
 
VAN= 66 000. 
Para el desarrollo del proyecto con estas características los inversionistas tendrán que 
aportar con la cantidad de $450 000  
Costo de oportunidad = 30% 
1.4.2 Proyecto Apalancado 
 
VAN= 97 200. 
Para el desarrollo del proyecto con estas características los inversionistas tendrán que 
aportar con la cantidad de $250 000  
 
De lo cual podemos concluir que aunque se corra más riesgo al obtener un crédito es 
mucho más rentable y cómodo para el accionista. 
1.4.3 Análisis de sensibilidades. 
 
Después de hacer un análisis de sensibilidad encontramos que el nivel de precios no 
puede reducirse más del 10% de otra manera el proyecto ya no ofrece la 
rentabilidad esperada, que en este caso es del 30% 
También determinamos que según el ritmo de ventas del proyecto, según la estrategia de 
ventas no puede variar más de cuatro meses. 
Y por último asegurar una vez aprobado el proyecto, los contratos para la compra de 
materiales. Aunque la única manera de afectar al proyecto y la rentabilidad del 
mismo en una variación de precios en los costos directos hasta de un 15%. 
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1.5 Conclusión 
 
 El proyecto es viable desde el punto de vista técnico. 
 
 El proyecto es rentable con un costo de oportunidad  del 30% 
 
 El proyecto es viable desde el punto de vista económico. 
 
 La estrategia de ventas planteada se encuentra en un escenario pesimista. 
 
 Tener en cuenta la sensibilidad del proyecto en cuanto a los costos y al nivel de 
descuentos de las casas. 
 
1.6 Gerencia del Proyecto. 
 
Capítulo en PROCESO 
1.7 Aspectos Legales 
Capítulo en PROCESO 
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2  INFORME MACROECONÓMICO. 
 
2.1 Antecedentes. 
 
En la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, el sector de la construcción ha 
crecido sustancialmente, siento éste, por parte de las empresas constructoras, 
profesionales de la construcción o construcción informal. En décadas anteriores la 
construcción en la ciudad mencionada se realizaba de manera privada, es decir, 
individuos realizaban contratación de arquitectos y constructores independientes, sin 
embargo, esto ha venido cambiando paulatinamente en los últimos años ya que la 
oferta de vivienda para la clase media, ha aumentado de gran manera dentro de la 
jurisdicción de Imbabura. 
 
El proyecto al que este trabajo hace referencia, se soporta en la empresa constructora 
MINARETE ARREGLOS Y ACABADOS C.I.A. L.T.D.A., siendo sus principales 
clientes las personas pertenecientes a la clase media y media baja, con proyectos de 
vivienda popular. 
 
Los proyectos de vivienda que se basan en el interés social, que por lo mismo, en su 
mayoría, son auspiciados por el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda), son el tipo de construcciones que la empresa mencionada ejecuta. Dichas 
construcciones han mantenido un ritmo estable en su desarrollo y crecimiento, 
MINARETE, ha aportado en cierto porcentaje a dichas estadísticas. 
 
El objetivo de la presente tesis, es la construcción de un conjunto de vivienda, enfocado a 
las familias que tengan un ingreso estable $1000 (MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NOTEAMÉRICA), grupo social que pertenece a la clase 
media y media baja. 
 
Las personas que pertenecen a este grupo económico-social, se encuentran en la 
preferencia de viviendas de estilo moderno, sin embargo, sus altos costos cohíben a 
los potenciales clientes, a adquirir o realizar una construcción de dicho modelo. El 
proyecto que nos encontramos ejecutando claramente demuestra lo contrario, 
proponiendo viviendas cómodas, modernas, atractivas y costeables para personas 
con ingreso medio. 
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El proyecto presenta la factibilidad de construcción de casas de uno y dos pisos, las 
cuales tendrían el mismo modelo, lo que permite que a futuro las casas de un piso 
tengan proyección para una segunda planta. El producto tendría la apariencia como 
se presenta en la foto a continuación.  
 
 
    Ilustración 1 Visualización Arquitectónica 3D 
 
En la actualidad hay muy pocas viviendas económicas de venta, es decir, casas que 
bordeen precios de $35.000 (TREINTA Y CINCO ML) a $40.000 (CUARENTA MIL) 
dólares, que estén habitables al momento de entrega. 
 
La finalidad de este proyecto es construir viviendas que puedan ser costeadas de manera 
mensual y representen un gasto que no afecte de manera bruta a la economía del 
cliente. El grupo social al cual apuntamos como mercado, no cuenta, en su mayoría, 
con el 30% del valor total de la casa, que representa $10.500 (DIEZ MIL 
QUINIENTOS DÓLARES). Es este monto, la barrera más grande para la adquisición 
de viviendas.  
Consecuentemente, las casas de dos pisos, tendrán un valor de entrada mucha más alto, 
igual se basa en un 30% del total del valor final, por lo que este tipo de viviendas, se 
han propuesto para personas con un ingreso mayor.  
 
Ahora bien, existen ciertas ventajas en la actualidad, que permiten la factibilidad de este 
tipo de proyectos. Una de ellas es el crédito hipotecario que ofrecen las entidades 
bancarias, créditos que se mantienen en un nivel estable. Los establecimientos 
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bancarios que más apoyan este tipo de proyectos, son las cooperativas de ahorro y 
crédito, ya que los clientes de clase media y media baja, no cuenta con la capacidad 
de endeudamiento requerida por los bancos. A diferencia de éstos, las cooperativa 
manejan otro tipo de mercado, en algunos casos, que es el de personas de escasos 
recursos, justo el que nosotros nos vamos a enfocar.  
 
Otra ventaja a mencionar es la estabilidad de los créditos hipotecarios debido a la 
dolarización, lo cual versa de no más de una década. Las tasas de interés para estos 
préstamos, son mucho menores a los intereses que versan en préstamos para otro 
tipo de productos. El crédito hipotecario tiene un interés de %10,54, el cual es muy 
regular y cabe mencionarse también, que tiene tendencia de disminución. Por esta 
razón, las personas pueden confiar y tener seguridad en la obtención de estos 
créditos. 
 
Siguiendo con los beneficios actuales para la construcción, nos encontramos con la 
inflación. Ésta medida macroeconómica, en nuestro país, ha disminuido de gran 
manera y actualmente se mantiene en valores promedios buenos. Lo ducho indica 
que el Ecuador es un país con un riesgo de inversión relativamente bajo. (Tabla 1) 
 
En este proyecto analizaremos detenidamente todas las variables económicas que 
tengan influencia en el desarrollo del sector inmobiliario del Ecuador. Una de las 
principales variables económicas es la inflación, primero tenemos que recalcar que 
estamos en una economía dolarizada, y que supuestamente la inflación no debería 
ser un tema de demasiada importancia en un país con esta característica. Pero 
tenemos que analizar desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva de los 
pobladores.  
 
La inflación es el aumento del valor de los productos en el mercado. Actualmente  en el 
Ecuador los precios de los productos han aumentado considerablemente. Con la 
elevación de costos, la capacidad adquisitiva de la población siempre va a disminuir.  
 
En la ciudad de Ibarra las personas de clase social media baja no tienen productos de 
calidad a bajo precio, con un diseño moderno en un buen sector de donde puedan 
escoger. Esperamos que el proyecto reduzca su nivel de vida constructiva a través 
de las ventas. Desde mi punto de vista es un buen producto a un buen precio, 
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ayudándoles desde el punto de vista financiero para pagar cuotas de acuerdo a su 
capacidad de pago. 
 
2.2 Análisis del entorno macroeconómico. 
 
MINARETE arreglos y acabados CIA LTDA, es una empresa que ofrece proyectos con 
las características anteriormente mencionadas, lo cual demuestra nuestra 
experiencia en el desarrollo de este tipo de viviendas y conoce el mercado al cual 
nos enfocamos. 
 
La oferta en el sector inmobiliario, se encuentra en estado de crecimiento y a su vez, los 
clientes o potenciales consumidores, tienen más productos de donde escoger. Los 
precios razonables y la calidad del bien a adquirir, son las principales herramientas 
de competencia. Y son importantes debido a que las viviendas para la clase social 
media y media baja no sobresalen por su diseño o tipo de financiamiento, siendo la 
empresa MINARETE, una excepción a la regla.  
 
Para que el proyecto se presente de una manera factible y sin complicaciones, existen 
muchos factores que analizar, como por ejemplo: la inflación del país, la inflación en 
el sector de la construcción, el riesgo país, el PIB del país, el PIB per cápita, la 
incidencia del sector de la construcción en el PIB, los tipos de créditos, las tasas de 
interés, la incidencia del gobierno en el mercado, los acuerdos con el exterior, y 
demás factores que afectan de manera positiva o negativa al sector de la 
construcción. Tenemos que tener claro que cualquier aspecto macroeconómico 
afecta de manera directa al desarrollo de un proyecto.  
 
A continuación analizaremos cada factor macroeconómico pertinente para el desarrollo 
del proyecto y así mismo, una pequeña conclusión acerca de los mismos, dividiendo 
en oportunidades o amenazas que presente el ambiente macroeconómico al 
proyecto. 
 
2.2.1 La Inflación. 
 
Según fuentes de la página del banco central del ecuador, como podemos ver en la tabla 
1, acerca de la inflación; nos muestra una cierta tendencia a disminuir. Esto 
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demuestra una gran ventaja, ya que podemos saber con más certeza, qué niveles de 
inflación en los precios ecuatorianos se mantiene o inclusive disminuye. 
 
Tabla 1 Fuente (INEC), Banco central del Ecuador. Febrero 2013 
La imagen anterior nos  enseña detenidamente las tasas de inflación porcentuales en 
cada año. Empezando desde el 2006 hasta el 2012 con datos actualizados. 
Podemos ver que la tasa de inflación del Ecuador con respecto a otros países 
sudamericanos, se encuentra por debajo de la media.  
 
También tenemos que analizar la inflación en el sector de la construcción, que  se refiere 
a la inflación de los precios de materiales de la construcción, y la inflación de los 
precios de venta al público. A continuación en el documento podremos analizar con 
datos como la inflación ha afectado al sector de la construcción.  
 
En la ciudad de Ibarra hemos observado un incremento desmesurado en los precios de 
vivienda en los últimos meses. Ponemos como ejemplo un proyecto de construcción 
que no tomó en cuenta la inflación: un año atrás en un proyecto muy conocido, 
llamado el “Jordan 2” de la constructora PORTIC, ofrecía en venta una casa de 140 
m2 en $52 000 (CINCUENTA Y DOS MIL) ahora se encuentra en $62 000 
(SESENTA Y DOS MIL), teniendo un incremento  en el precio final de venta del 20% 
aproximadamente.  
 
Demuestra este ejemplo que, el aumento del precio final del producto crece de manera 
desmesurada en sólo un año, lo cual es absurdo dado a que la inflación es sólo del 
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cuatro porciento. Por lo mismo, es muy importante tomar en cuenta a este factor 
económico para la ejecución de nuestro proyecto. 
 
 El nivel de planificación de este tipo de proyectos en la ciudad de Ibarra es muy escaso, 
por lo cual, el precio se fija de acuerdo con los precios de mercado; como este caso, 
hay muchos proyectos de vivienda similares, lo que rige el nivel de precios.  
 
A continuación presentamos una tabla que nos demuestra el porcentaje de inflación al 
que se han visto expuestos algunos de los productos más utilizados y de mayor 
afluencia dentro de los proyectos de vivienda. 
Tabla 2 Variación de Precios 
 
Fuente: INEC / Elaboración PCR – PACIFIC CREDIT RATING  
 
Podemos observar la variación de precios de algunos de los principales insumos para la 
construcción, lo cual nos lleva a concluir que la variación más alta en precios es de 
10% como máximo; el precio de la mano de obra no aumento más allá del 10% 
según el aumento salarial. Por esta razón, las empresas constructoras o 
profesionales de la construcción fijan sus precios basados en la competencia, mas 
no por los aumentos significativos de los precios de los insumos. 
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Tabla 3 Variación de Precios 
 
Fuente: PCR-PACIFIC CREDIT RATING.  Marzo 2013. 
Solo con una aclaración, que somos el único país de Sudamérica que tiene como 
moneda el dólar, o que no maneja su propia moneda, limitándolo de cualquier 
estrategia de política monetaria. Aunque la dolarización fue un período trágico para la 
economía ecuatoriana, pero el sector de la construcción se ha visto beneficiado con 
este cambio. Por como vemos el aumento de precios en el mercado, podemos decir 
que si tiene un aumento en todos los materiales, lo que demuestra que si hay un tipo 
de inflación en precios constante y debemos considerar esto anualmente, para ver en 
qué porcentaje aumentaron los costos en el sector de construcción. 
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2.2.2 El PIB 
 
Analizando el la variación anual del PIB del Ecuador, siendo una determinación utópica 
de la realidad económica del país, sin embargo, la analizaremos igualmente. En la 
tabla 4 podemos observar la variación anual del PIB real del caso ecuatoriano desde 
el año de 1995, hasta el año 2011.  
 
 
Tabla 4 PIL REAL PER CAPITA 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Franklin Maiguashca, MDI – 2012. abril 2013 
En  esta tabla observamos claramente un crecimiento sostenible. Se ha trazado una línea 
de tendencia, que demuestra que los datos del PIB se encuentran en alza. Se 
entendería así que, el nivel de ingresos de los ecuatorianos ha aumentado, por lo 
que es un panorama alentador para el sector de la construcción en el Ecuador. 
 
La incidencia del sector de la construcción en el PIB también es un dato interesante, pues 
se ha visto que en los últimos años el sector de la construcción ha aumentado de una 
manera considerable. Si nos enfocamos en la tabla 5, podemos decir que, el sector 
de la construcción con respecto al PIB es la tercera fuerza de incidencia. Y su valor 
ha aumentado en los últimos años.  
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Tabla 5 PIB Por Clase de Actividad 
 Fuente: Banco Central / Elaboración: PCR – Pacific Credit Rating 
 
Lo que demuestra a la vez una oportunidad, y una supuesta amenaza, ya que sí, 
tenemos una tendencia por parte del gobierno o estado en este campo, por lo que ha 
de haber nuevas reformas que puedan beneficiar a este sector. Y la amenaza 
obviamente es la entrada de nuevas ofertas de productos de la construcción por las 
facilidades y beneficios que se observe. Esta fuente fue comprobada con el material 
analizado por Franklin Maiguashca, y de la fuente principal, que es el Banco Central 
del Ecuador. 
 
2.2.3 El riesgo país. 
 
El riesgo país se encuentra en la actualidad, y citando como fuente al Banco Central del 
Ecuador, en la actualidad, según la tabla 6,  a continuación podemos decir que el 
riesgo de invertir en Ecuador es muy alto, se  supone que como somos dolarizados 
no deberíamos tener valores muy altos de inflación. Incluso para la inversión 
extranjera es complicado venir al Ecuador, por tantas barreras que se han puesto en 
estos últimos años. La principal razón es el impuesto a la salida de divisas del 5%, 
convirtiéndolo en un panorama complicado. 
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Tabla 6 Variación de Riesgo País en los últimos meses 
Fuente: Banco Central Del Ecuador. 
 
También podemos observar la variación del riesgo país, en el último período mensual, la 
variación demuestra un cambio significativo de 700 a 600 puntos.  
 
El siguiente gráfico nos otorga una representación del comportamiento del riesgo país del 
Ecuador, comparado con el promedio del riesgo país en américa latina. 
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Tabla 7 Comparación del Comportamiento del Riesgo País Ecuatoriano con el 
promedio del Riesgo País en toda Latinoamérica. 
Fuente: Página el Hoy, con datos proporcionados por el  Banco Central del Ecuador. 
 
2.2.4 El valor agregado  
 
Un dato importante que tenemos que recalcar es que el sector de la construcción es el 
tercer tipo de industria que contiene Valor Agregado Bruto, como lo podemos ver en 
la tabla 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8 Valor Agregado Bruto 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 La construcción, aparte de presentar una gran oportunidad de negocio para las personas 
interesadas en esta profesión, también contribuye al desarrollo del país. Según un 
estudio realizado en el Ecuador, las personas que migran del sector rural al urbano, 
en su gran mayoría, trabajan en el sector de la construcción. Lo que hace que sea 
una de las principales fuentes de trabajo para las personas que no tengan un nivel de 
estudio que les permita desempeñarse dentro de otro campo laboral. 
 
2.2.5 Desempleo y la inclusión 
  
La construcción juega un roll fundamental en cuanto se refiere al desarrollo 
socioeconómico de las personas. Según el estudio de la economista G. Farrell de 
título “Migración Temporal Y Articulación  Al Mercado Urbano De Trabajo” en el 
que muestra claramente que la mayor fuente de inclusión social (llamando inclusión 
social al hecho de que las personas que viven en el campo salen a buscar nuevas 
oportunidades a la ciudad.) lo que hace es que las personas que se encuentran en el 
sector rural viene a la ciudad a generar ingresos, lo que hace que su nivel de vida 
suba. Esto es de vital importancia cuando lo vemos del punto de vista económico, ya 
que un mejor nivel de ingresos para personas que son consideradas pobres o de 
bajos recursos, es un gran aporte tanto para la economía del país y de los 
constructores. También tenemos que tomar en cuenta que estas personas cuando 
vienen no solo se quedan como peones en la construcción, sino que con 
capacitación brindada por parte de las empresas constructoras para generar 
destrezas  como: administración de inventario, almacenamiento de inventario, 
manufactura de productos (ventanas, puertas, losas.) entre otras actividades que 
hacen que exista un progreso en el capital humano. Otra de los grandes aportes con 
los que cuenta el sector de la construcción es el nivel de ventas intermedias que el 
área de la construcción que se encuentra con un monto considerable con relación al 
PIB. Es por esto que, el sector de la construcción influye en el desarrollo 
socioeconómico del Ecuador, tanto como en la inclusión de la mano de obra no 
calificada en el sector económico, la capacitación o aumento de las destrezas de los 
mismos, la cantidad de ventas intermedias, todas estos beneficios son aportados por 
la construcción. 
 
2.2.6  Sistema financiero actual.  
 
El sistema financiero actual tiene tres componentes. 
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 Público. 
 Privado 
 Popular y solidario: cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 
solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 
 
 Según el artículo 309 de la constitución.  
 El panorama para el sector de la construcción es definitivamente alentador en cuanto 
a al tipo de financiamiento ya que se ha visto un incremento en la cartera de los 
bancos, como podemos observar en la tabla 9 periodos desde el 2002 – 2008  
 
Tabla 9 Estructura de la cartera del sistema bancario ecuatoriano. 
Fuente: Banco Central Ecuatoriano 
 La imagen anterior nos muestra los niveles de carteras de bancos, divididos por 
sectores, en donde podemos observar una clara tendencia de crecimiento de la 
cartera de créditos asignados para la construcción de vivienda. Esto se debe a las 
bajas tasas de interés que manejan para los créditos hipotecarios del mercado.  
 
 Si graficáramos estos datos, podríamos ver que hay una clara tendencia por parte de 
los bancos a incrementar su nivel de cartera en el segmento inmobiliario, lo que 
muestra una ventaja, ya que podemos disfrutar de ciertos beneficios debido a la 
competitividad de la banca. Sacan productos crediticios de buena calidad para el 
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consumidor, lo que permite que obtengan dinero para realizar las entradas 
necesarias para la adquisición de vivienda. Pero a su vez, esto puede provocar una 
amenaza, ya que al ver que se dan tantos beneficios para el sector de la 
construcción, no hay que descartar la entrada de nuevas empresas constructoras, y 
por supuesto que ya no es un mercado producción, ahora tiene mucho que ver la 
calidad, el estilo, el tipo de construcción, los acabados. La competencia se volvería 
existente por estos factores, lo que convertiría en el afluente de créditos, en una  
amenaza. 
 
Como podemos observar en la tabla 8 los créditos hipotecarios en el mercado actual no 
son con tasas de interés elevadas. El promedio de préstamos se encuentra por el 
70% del valor total del inmueble. Lo que presenta una gran ventaja para los 
constructores, ya que se disminuye la barrera de la entrada para el consumidor. 
Conforme se ha venido trabajando en la empresa “MINARETE”, nos hemos dado 
cuenta de que nuestro segmento de mercado mantiene bajas referencias financieras, 
lo que representa una barrera al querer obtener un crédito de la banca privada. 
 
Con respecto a la banca pública tenemos que presentan también muchos beneficios, 
como todos conocemos el BIESS, el banco del IESS, se ha propuesto una gran 
inversión en cuanto a créditos hipotecarios, en los que manejan incluso un 
financiamiento del 100% del valor total del inmueble. También para el constructor, 
que financia hasta el 60% del valor total del proyecto. 
 
El único contratiempo con esta entidad es que los desembolsos de dinero por casas 
vendidas se están demorando y se resuelven a un paso desfavorable para los 
beneficiarios del bono y consecuentemente, la constructura. Estamos hablando de 
que se demoran alrededor de 4 meses por un desembolso. Y para dicha entrega de 
dinero se requiere, además de otras condiciones, que la casa se encuentre acabada 
en su totalidad. Pero tendríamos que reconocer que el BIESS es el principal oferente 
de productos crediticios hipotecarios colocándolo como la mayor entidad financiera 
otorgando créditos hipotecarios. 
 
Otra contribución al sector de la construcción por parte del gobierno es el subsidio del 
bono de la vivienda que es canalizado por medio de la institución el ministerio de 
desarrollo urbano y vivienda, MIDUVI, que ha sido una gran fuente canalizadora de 
recursos en proyectos de interés social. La empresa en la cual trabajo construyó 
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alrededor de 200 unidades de vivienda para el MIDUVI, las cuales fueron realizadas 
con éxito. El problema es que en el sector rural no se controla la urbanización de los 
pueblos. Nos lleva a pensar que la ayuda que otorga el gobierno con los bonos de 
vivienda, no tienen como finalidad el desarrollo urbano, sino sólo son otorgados con 
fines de proselitismo político.  Según fuentes del MIDUVI se quiere implementar un 
nuevo sistema de urbanización con el bono de la vivienda, sin embargo, son 
proyectos aún no aprobados. 
 
El tipo de clase social al que nosotros estamos enfocando este producto es clase social 
media baja, ya hice un breve comentario del segmento al que nosotros enfocaremos 
este producto, y más adelante lo detallaré aún más. Considero que es más accesible 
el segmento de las cooperativas, aunque las tasas de interés son un poco más 
elevadas, todas las personas pueden aplicar a un crédito en una cooperativa, las 
barreras de ingreso a las solicitudes de crédito son más bajas, ellos fomentan el 
cooperativismo y la ayuda mutua. Estas cooperativas tienen buenas relaciones con el 
segmento que estamos analizando. Ejemplo es la Cooperativa 29 de “Octubre”, que 
ofrece al público el crédito vivienda, la tasa de interés real es de 10.77% y el 
financiamiento proviene de fondos propios, es una tasa de interés que se encuentra 
no muy arriba del promedio, considerando el nivel de personas con las que trabaja 
considero que es un riesgo alto que toma la cooperativa. Además que el rango de 
precios esta desde 0 – hasta $50 000 que te puede prestar a esa tasa de interés, lo 
cual es un buen producto para los clientes. Los requisitos para la solicitud de crédito 
son los mismos que en cualquier entidad financiera. 
 
En la cooperativa CACMU (Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mujeres Unidas), encontré 
un muy buen producto. Además de estar trabajado conjuntamente con el gobierno, 
van a implementar un nuevo sistema muy interesante. Se basa en un crédito que te 
otorgan a un período máximo de 15 años, con una tasa de interés 10.70% casi como 
un banco. El único contratiempo es que el monto no debe sobrepasar un valor de 
$20 000 (VEINTE MIL). Los fondos previstos para este crédito son proporcionados 
por el gobierno, lo que hace que la cooperativa no disminuya otros gastos en 
inversión antes previstos. Me es menester mencionar a esta entidad financiera, 
debido a que es una oportunidad que no se puede obviar y hay que incentivar su uso 
a nuestros clientes. 
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2.2.7 Tasas de Interés 
 
Las tasas de interés referenciales que hemos analizado sobre los créditos hipotecarios. 
demuestran una cierta tendencia a la baja. Dicha tendencia representa un incentivo 
para que las personas adquieran una casa propia con un crédito hipotecario. Estos 
datos son tomados de un período de 6 años y demuestran confiabilidad de la 
tendencia a la baja en la tasa de interés respecto a créditos destinados a vivienda. 
Las estadísticas mencionadas representan estabilidad, un buen panorama para la 
construcción y sobre todo, como ya hemos mencionado, confianza en los clientes al 
momento de la solicitud de este tipo de créditos. La tabala que se presenta a 
continuación, con fuentes del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, como podemos observar, respaldan lo anteriormente 
mencionado. 
 
 
Tabla 10  Interés Hipotecario 
Fuente: Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
La tasa de interés que manejan es un poco más alta de lo normal, pues está al 14%, 
ubicándose 3 puntos porcentuales más altos que los créditos que te podrían otorgar 
los bancos privados.  
 
Los potenciales clientes para un proyecto habitacional como el que se está tratando en 
este trabajo, no tiene una gran posibilidad de acceder a un crédito hipotecario en la 
banca privada. Por el contrario, las cooperativas asumen más riesgos que las 
entidades privadas, requieren menos requisitos y responden a menos garantías. El 
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bajo costo de las casas permite que los clientes puedan pagar las cuotas mensuales 
sin mayores complicaciones.  
 
2.2.8 Capacidad de pago 
 
De acuerdo al gráfico de “The Market Watch”, en donde se determina la cantidad de 
créditos otorgados y los dividieron por el nivel de pago de cartera, podemos ver 
claramente que el segmento que más créditos han requerido y cumplido es el de 
$200 a  $400.  
 
 
Tabla 11 Cuotas colocadas en Créditos Inmobiliarios  
 
Con los datos que se muestran arriba, podemos obtener el mercado más afluente, que es 
de $200 a $400 dólares. Esto demuestra que el crédito que más demanda presenta, 
se encuentra dentro del rango de créditos que se requieren para la compra de una 
vivienda dentro de nuestro proyecto.  
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En la cooperativa CACMU, la cual mencionamos anteriormente, las cuotas son 
aproximadamente de $350, en la Cooperativa 29 de Octubre también se encuentran 
en ese valor. Recordando que el crédito es del 70% del valor de la casa, el 30% es el 
valor de la entrada. 
 
2.3 Conclusiones. 
He estructurado un cuadro, en donde podemos determinar cómo se han comportado los 
valores de cada uno de estas variables descritas anteriormente, y de qué manera influyen 
en el proyecto. 
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3 INVESTIGACION DE MERCADO. 
 
3.1 Antecedentes. 
 
En vista de que Ibarra no es una ciudad muy poblada, cuenta con 400 mil habitantes 
aproximadamente según fuentes del INEC, y se cuenta mucho los sectores fuera del 
centro de la ciudad, que si bien no pertenecen al sector rural como tal, no pertenecen 
tampoco al sector urbano propiamente dicho. La población de la ciudad se divide 
también basada en los ingresos de cada persona y en su mayoría, son ingresos de 
clase media, media baja.  
 
El Ecuador cuenta con 15.5 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales solo 
4.6 millones cuentan con vivienda propia. Lo que quiere decir que el 60% de los 
ecuatorianos viven arrendando. No hay datos que indiquen en la provincia de 
Imbabura cuál es el porcentaje de personas que tienen vivienda propia, pero tiene 
que ser más o menos semejante al de todo el Ecuador. (Fuente: INEC censo 2010). 
 
La tendencia de la vivienda en la provincia de Imbabura es la siguiente para el año 2010. 
 
Gráfico 1 
 Fuente: INEC. 
 Elaboración: Andrés Romo 
 
Estos son los datos en porcentaje de la distribución de vivienda en la provincia de 
Imbabura. En donde podemos ver que un 47% de las viviendas que están habitadas 
47% 
6% 
10% 
14% 
2% 
21% 
0% 
VIVIENDA ACTUAL EN IMBABURA 
Propia y totalmente pagada
Propia y la esta pagando
Propia(regalada, heredada o
por posesion)
Prestada o cedida (no pagada)
Por servicios
Arrendada
Anticresis
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es de personas que no adeudan nada por la vivienda, que hayan podido heredar, o 
que hayan sido cedidas. 
 
Con el 21% tenemos a las familias que arriendan el lugar donde residen. Este es el rango 
de personas que debemos apuntar como potenciales clientes, ya que esas personas 
tendrían la posibilidad de pagar un poco más para su propia vivienda. 
 
3.2 Objetivos. 
 
 Determinar el perfil de cliente para el proyecto “San Andrés” 
 Determinar la oferta y demanda aspiracional del proyecto. 
 Analizar detenidamente a la competencia y su producto. 
 
3.3 Perfil del cliente 
 
3.3.1 Clase social. 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, el segmento  de la sociedad al que el 
proyecto a tratar está destinado es para la clase social media, media baja. Uno de los 
principales caracteres que debemos analizar es la determinación del ingreso 
continuo que tenga una persona y así, determinar a qué grupo de la sociedad encaja. 
Para esto, mostramos la tabla a continuación. 
 
Tabla 12 Clase social 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados. 
 
Con estos datos podemos descifrar que se confirma que, nuestro producto está enfocado 
a la clase social media baja. Así clasificada por un estudio realizado por la empresa 
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consultora “Ernesto Gamboa y Asociados” en las que tratan de definir al tipo de clase 
social por el nivel de ingresos de las personas. 
 
3.3.2 Ciclo de vida Familiar. 
 
 Personas entre 25-50 años. 
 Posiblemente recién casados, ya que hay un mayor soporte económico. 
 Personas mayores de 40 años con familia muy reducida o ya inclusive parejas 
adultas. 
 
3.3.3 Características requeridas percibidas por el cliente 
 
  De acuerdo con la experiencia que la empresa ha desarrollado a través de los años y 
una serie de estudios realizados por la misma, los potenciales clientes buscan 
seguridad, comodidad, accesibilidad (en cuanto a calles, transporte, etc.), precios 
(tipo de financiamiento básicamente), plusvalía, calidad del producto, espacios 
recreativos, aunque estos sean mínimos. 
 
3.3.4 Posibles consumidores. 
 
Con los renters y con los planos ya se podrá empezar el proceso de preventas o de 
especulación. Con el diseño que se expondrá a continuación hemos tenido una gran 
aceptación.  Considero que en la Cooperativa de ahorro y crédito CACMU puede ser 
un cliente potencial, ya que varias personas están interesadas en este plan, por las 
facilidades de crédito que dicha entidad bancaria otorga básicamente. 
 
Si logramos un 30% de las ventas en este sistema de preventas el resto del producto se 
vende en el proceso de construcción. 
 
3.4 Análisis de la Oferta. 
 
Recientemente se ha visto un aumento significativo en el nivel de oferta de productos 
inmobiliarios, sobre todo en el área noroeste de la ciudad de Ibarra, por el sector de 
huertos familiares de azaya, que es justo donde se encuentra ubicado el proyecto. 
También en el sector de los Ceibos y por el sector de Caranqui, es donde se han 
promovido algunos proyectos de vivienda. Me enfocaré en la oferta de vivienda en el 
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sector de “Huertos familiares de Azaya”, que como ya dije antes es donde se 
encuentra ubicado el proyecto. 
 
Cerca del inmueble donde se realizará el proyecto se hayan en construcción un total de 9 
proyectos en la zona (alrededor de 4 km a la redonda), y son los siguientes. 
(Considerando que Ibarra es pequeño, y ese sería todo el sector de “Huertos 
Familiares de Azaya) 
 
CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR INMOBILIARIO 
001 Conjunto: Pablo Alejandro Castillo Constructora Castillo 
002 Conjunto: Villa Hermosa II Ing. Fernando García  
003 Conjunto: Puerta del Sol Inversión extranjera 
004 Conjunto: El Jordán II  Constructora Portic 
005 Conjunto: S/N Sr Edgar Bastidas 
006 Conjunto: Innova 1 Innova 
007 Conjunto: La Foret Verzam Inmobiliaria 
008 Conjunto: María Isabel Ing. Omar Padilla 
009 Conjunto: Jérico Empresarios privados 
Tabla 13 Nombres de proyectos y promotores inmobiliarios  
 
 
 
3.4.1  Fichas de la competencia. 
  
    Se ha revisado todo el sector de huertos familiares de azaya, y hemos encontrado 9 
proyectos que se encuentran en la zona que se encuentran ofertando vivienda. 
Ahora tenemos que diferenciar entre las ofertas hacia qué mercado o segmento de 
personas está enfocado su producto. Es de este análisis en donde podemos sacar 
información clave para así determinar los gustos de los clientes en la adquisición de 
vivienda a nivel semejante. 
 
 Los contenidos de las fichas nos van a dar características del proyecto, tipo de 
vivienda que ofrece, el precio por metro cuadrado de venta, el nivel de ventas, el 
tiempo de construcción y desarrollo del proyecto, características de diseño, etc.. En 
donde podremos hacer unas pequeñas comparaciones y observar cuales son las 
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ventajas competitivas de nuestro proyecto con respecto a lo que se están ofertando 
por la compañía. 
 
A continuación las fichas de las construcciones mencionadas antes, que se encuentran 
aldeanas a nuestro proyecto.   
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Ficha Nro 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y Tulcán   
TIPO: Conjunto habitacional   
PROMOTOR: 
NOMBRE DEL PROYECTO 
AVANCE        
HABITABILIDAD 31%  11 casas     
INICIO DE OBRA hace 4 años      
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 36            
ÁREA        120.00   m2           
ÁREA PROMEDIO        120.00             
ÁREA TOTAL VENDIBLE   
PRECIO M2        583.33        
PRECIO TOTAL  70 000.00        
INICIO DE VENTAS 4 años       
CANTIDAD VENDIDA 11 casas      
PORCENTAJE VENDIDO 31%       
SERVICIOS ÁREAS 
VERDES 
PISCINA SALA 
COMUNAL 
TIPOS DE 
JUEGOS 
GIMNASIO CASA 
MODELO 
  
SI - SI infantiles  - NO  
AREA 140 m2  42 m2 pequeños    
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FOTOS  
 
Entrada.            Fachada. 
 
 
  
      
 
 
 
 
    
                                                  
Área verde y Vías.     
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Ficha Nro 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y Quito   
TIPO: Conjunto habitacional   
PROMOTOR: 
NOMBRE: 
AVANCE        
HABITABILIDAD 58%  11 casas     
INICIO DE OBRA 1 año 3 meses      
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 19            
ÁREA        
112.0
0  
 m2           
ÁREA PROMEDIO        
112.0
0  
           
ÁREA TOTAL VENDIBLE   
PRECIO M2        
642.8
6  
      
PRECIO TOTAL  72 
000.0
0  
      
INICIO DE VENTAS 4 años       
CANTIDAD VENDIDA 11 casas      
PORCENTAJE VENDIDO 58%       
SERVICIOS ÁREAS 
VERDES 
PISCINA SALA 
COMUNAL 
TIPOS DE 
JUEGOS 
GIMNASIO CASA 
MODELO 
  
SI - SI infantiles  - NO  
AREA 225 m2 - 42 m2 pequeños - Si  
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FOTOS 
 
Entrada.            Fachada.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Valla publicitaria 
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Ficha Nro 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y Quito   
TIPO: Conjunto habitacional   
PROMOTOR: 
NOMBRE: 
AVANCE        
HABITABILIDAD 0%  0 casas     
INICIO DE OBRA 2 años       
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 7            
ÁREA        140.00   m2           
ÁREA PROMEDIO        140.00             
ÁREA TOTAL VENDIBLE   
PRECIO M2        464.29        
PRECIO TOTAL  65 000.00        
INICIO DE VENTAS 1 año       
CANTIDAD VENDIDA 0 casas      
PORCENTAJE VENDIDO 0%       
SERVICIOS ÁREAS 
VERD
ES 
PISCINA SALA 
COMU
NAL 
TIPOS DE 
JUEG
OS 
GIMNASIO CASA 
MODE
LO 
  
SI - NO - - SI  
AREA 20m2 - - - - Si  
PORCENTAJES         
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FOTOS   
  Entrada  Fachada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Área Verde          Valla publicitaria 
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Ficha Nro 
DIRECCIÓN: Calle Manabí y Guayas   
TIPO: Conjunto habitacional   
PROMOTOR: 
NOMBRE: 
AVANCE 61%  34 casas     
HABITABILIDAD 20%  11 casas     
INICIO DE OBRA 2 años       
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 56            
ÁREA        
120.0
0  
 m2           
ÁREA PROMEDIO        
120.0
0  
           
ÁREA TOTAL VENDIBLE 63% 
PRECIO M2   25.00        
PRECIO TOTAL  63 
000.00  
      
INICIO DE VENTAS 2 años y medio      
CANTIDAD VENDIDA 50 Casas      
PORCENTAJE VENDIDO 20%       
SERVICIOS ÁREAS 
VERDES 
PISCINA SALA 
COMUNAL 
TIPOS 
DE 
JUEGOS 
GIMNASIO CASA 
MODELO 
  
SI - SI infantiles  - NO  
AREA 1100 - Si Pequeños - Si  
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FOTOS: 
Entrada.  Fachada 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Área verde 
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Ficha Nro 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y El Oro   
TIPO: Conjunto habitacional   
PROMOTOR: 
NOMBRE: 
AVANCE 80%       
HABITABILIDAD 0%  10 casas     
INICIO DE OBRA 7 meses       
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 3            
ÁREA 132.00   m2           
ÁREA PROMEDIO        
132.00  
           
ÁREA TOTAL VENDIBLE   
PRECIO M2        
545.45  
      
PRECIO TOTAL  72 
000.00  
      
INICIO DE VENTAS 7 meses       
CANTIDAD VENDIDA 0 casas      
PORCENTAJE VENDIDO 0%       
SERVICIOS ÁREAS 
VERDES 
PISCINA SALA 
COMUNAL 
TIPOS 
DE 
JUEGOS 
GIMNASIO CASA 
MODELO 
  
NO - SI - - NO  
AREA 0 - Si - - Si  
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FOTOS 
Entrada.       Fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más fotos 
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Ficha Nro 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril, considerado Huertos Familiares SUR 
  
TIPO: Conjunto habitacional 
  
PROMOTOR: 
NOMBRE: 
AVANCE 23% 
 
16 casas 2 en construccion 
  
HABITABILIDAD 3% 
 
2 casas 
    
INICIO DE OBRA 2 años 
      
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 74           
 
ÁREA 
         
80.00  
 m2          
 
ÁREA PROMEDIO 
         
80.00  
          
 
ÁREA TOTAL VENDIBLE   
PRECIO M2 
       
518.75        
PRECIO TOTAL  41 500.00  
      
INICIO DE VENTAS 2 años y medio 
     
CANTIDAD VENDIDA 11 Casas 
     
PORCENTAJE VENDIDO 3% 
      
SERVICIOS 
ÁREAS 
VERD
ES 
PISCINA 
SALA 
COMU
NAL 
TIPOS DE 
JUEG
OS 
GIMNASIO 
CASA 
MODE
LO 
  
SI - SI infantiles  - NO 
 
AREA 1500 - 40 pequeños - Si 
 
PORCENTAJES  
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FOTOS 
   Entrada.                                                                                         Fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Área Verde.        Valla publicitaria 
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Ficha Nro. 7 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y entre calle Pichincha y la calle Imbabura 
  
TIPO: Conjunto habitacional 
  
PROMOTOR: Compañía: Verzam 
NOMBRE: Conjunto habitacional: La Foret 
AVANCE 
       
HABITABILIDAD 0% 
 
0 
    
INICIO DE OBRA 2 meses 
      
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 40   65       
 
ÁREA 
         
40.00  
 m2           54.00   m2      
 
ÁREA PROMEDIO 
         
40.00  
          
 
ÁREA TOTAL VENDIBLE   m2 
PRECIO M2 
       
600.00   
       481.48  
    
PRECIO TOTAL  24 000.00  
 
 26 000.00  
    
INICIO DE VENTAS 2 años 
      
CANTIDAD VENDIDA 0 Casas 0 Casas 
   
PORCENTAJE VENDIDO 0% 
 
0% 
    
SERVICIOS 
ÁREAS 
VERD
ES 
PISCINA 
SALA 
COMU
NAL 
TIPOS DE 
JUEG
OS 
GIMNASIO 
CASA 
MODE
LO 
SI - SI Si - NO 
AREA 2000 - Si 
 
- Si 
PORCENTAJES  
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FOTOS 
 
Entrada. 
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Ficha Nro 8 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y Tulcán 
  
TIPO: Conjunto habitacional 
  
PROMOTOR: Ing. Omar Padilla 
NOMBRE: Conjunto habitacional: María Isabel 
AVANCE 
       
HABITABILIDAD 57% 
 
8 casas 
    
INICIO DE OBRA 2 años 
      
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 14           
 
ÁREA 
       
135.00  
 m2          
 
ÁREA PROMEDIO 
       
135.00  
          
 
ÁREA TOTAL VENDIBLE   m2 
PRECIO M2 
       
481.48     
     
  
PRECIO TOTAL  65 000.00  
      
INICIO DE VENTAS 2 años 
      
CANTIDAD VENDIDA 12 casas 
     
PORCENTAJE VENDIDO 86% 
      
SERVICIOS 
ÁREAS 
VERD
ES 
PISCINA 
SALA 
COMU
NAL 
TIPOS DE 
JUEG
OS 
GIMNASIO 
CASA 
MODE
LO 
  
SI - NO infantiles  - si 
 
AREA 20 m2 - NO pequeños - 
  
PORCENTAJES  
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FOTOS 
 
  Entrada. Fachada 
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Ficha Nro 9 
DIRECCIÓN: Calle 13 de Abril y Quito 
  
TIPO: Conjunto habitacional 
  
PROMOTOR: Ing. Fernando Garcia 
NOMBRE: Conjunto habitacional: Jérico 
AVANCE 
       
HABITABILIDAD 30% 
 
10 casas 
    
INICIO DE OBRA 2 años 
      
UNIDADES: CASA 1  CASA1A CASA 2 CASA 2A TOTAL 
CANTIDAD 30           
 
ÁREA 
       
140.00  
 m2          
 
ÁREA PROMEDIO 
       
112.00  
          
 
ÁREA TOTAL VENDIBLE   m2 
PRECIO M2 
       
625.00        
PRECIO TOTAL  70 000.00  
      
INICIO DE VENTAS 2 años 
      
CANTIDAD VENDIDA 11 casas 
     
PORCENTAJE VENDIDO 30% 
      
SERVICIOS 
ÁREAS 
VERD
ES 
PISCINA 
SALA 
COMU
NAL 
TIPOS DE 
JUEG
OS 
GIMNASIO 
CASA 
MODE
LO 
SI - SI infantiles  - NO 
AREA 200 m2 - Si pequeños - Si 
PORCENTAJES  
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FOTOS 
 
 Entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fachada. 
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3.4.2 Ubicación de la oferta inmobiliaria en el mapa. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 
Proyecto Gérico Proyecto Jordán II 
 Proyecto La Foret 
 
Proyecto Innova I 
 Proyecto SN 
 
Proyecto Villa Hermosa II 
 Proyecto María Isabel 
 
Proyecto Puerta del Sol 
 Proyecto Pablo Alejandro Castillo 
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3.4.3 Conclusiones de la competencia. 
 
De los nueve proyectos que se encuentran por la zona, tenemos unos datos importantes. 
 
3.4.3.1 Comparación metros cuadrados ofertados por vivienda. 
 
El área de unidades de vivienda promedio es de 110 m2, son casas de dos pisos, con tres 
dormitorios, dos baños, sala y  comedor, y un parqueo. 
 
Lo que desde mi punto de vista son casas para estrato social medio, medio alto, como 
mencione anteriormente.  Todas las casas en promedio cuentan con el mismo nivel 
de acabados. Todas tienen porcelanato, grifería de marca, acabados en aluminio o en 
definitiva acabados de muy buena calidad, que tienen un costo bastante elevado. 
 
A continuación una tabla ilustrando el área por casas de oferta en el sector de huertos 
familiares de Azaya. 
 
CODIGO NOMBRE DEL  PROYECTO AREA 
0011 Pablo Alejandro Castillo 120 m2 
0021 Villa hermosa II 112 m2 
0031 Puerta del sol 140 m2 
0041 El Jordan II 120 m2 
0051 S/N 132 m2 
0061 Innova I 80   m2 
0071 La Foret 40   m2     y     54 m2 
0081 Maria Isabel 135 m2 
0091 Jerico 140 m2 
Tabla 14 Nombre de proyecto y producto ofertado  
Este proyecto quiere tener las mismas características, en el sentido de  promocionar los 
acabados, pero optimizar el espacio, el diseño de las viviendas, también queremos 
enfocarnos en el aprovechamiento de las áreas verdes para que sean viviendas 
atractivas a la vista. 
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Hay dos proyectos que se asemejan a las características en cuanto a metros cuadrados 
ofertados, al proyecto “SAN ANDRES”; los proyectos son LA FORET, que es un 
proyecto nuevo, que se está promocionando por una constructora llamada VERZAM, 
que es una constructora a nivel interprovincial, ya que tiene proyectos en la provincia 
de Pichincha, y el otro proyecto está promocionado por una segunda empresa llamada 
GENOVA, este conjunto habitacional tiene el nombre de Victoria en Ibarra. El proyecto 
recién está comenzando, considero que en un 1%, es decir, casi nada, se encuentra 
en la construcción del cerramiento. La ubicación es medio alejada a la zona céntrica de 
la ciudad, las líneas transporte público son escasas y el camino no está en buen 
estado. No cuentan con nada vendido, la planificación es de 105 casas, el diseño 
arquitectónico esta por concretado, las mezclas que se utilizan es de una división del 
38% para casas pequeñas de 40m2, es decir 40 casas de las 105 que se piensan 
construir y la diferencia del 62% son de 50m2. Desde mi punto de vista este proyecto 
está enfocado a la clase social media baja, por la cantidad de metros cuadrados por 
vivienda. El sector es alejado, es considerado la parte norte de los huertos familiares 
de azaya. 
 
El otro proyecto es INNOVA 1, que está ubicado en la misma 13 de abril también en el sector 
norte, a 2 km del proyecto SAN ANDRES, se encuentra 500m. más cerca que el 
proyecto LA FORET. En este caso ellos ofertan casas de dos pisos en 80 m2, también 
son casas de pequeño uso de suelo. Solo tienen casas de dos pisos, la casa comunal 
es de 40 m2, lo que hace normal entre los conjuntos en promedio tienen una casa 
comunal chica, de un solo piso, con estructura metálica, casi todas. 
El conjunto ofrece al mercado 74 casas lo que quiere decir un total de 5920 m2 de 
construcción a la venta. 
 
3.4.4 Precios por metro cuadrado en oferta. 
 
El promedio en precios por metro cuadrado de construcción en oferta en la actualidad Es de 
540 dólares por metro cuadrado. Dando un promedio de $ 59400 dólares en promedio 
por vivienda. Dato obtenido sacando el precio por metro cuadrado promedio por el 
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número de metros cuadrados que en promedio se están ofertando en el sector de 
Huertos familiares de Azaya.  
 
A continuación un cuadro con los precios en oferta por metros cuadrados en cada proyecto; 
 
 
Tabla 15 Nombre del proyecto y precio por metro cuadrado por oferta  
 
En cuanto a las empresas que asemejan nuestro producto el proyecto LA FORET, a pesar 
de vender menos cantidad de metros cuadrados por unidad, tiene un precio de $600 
dólares por metro cuadrado de construcción. Y el conjunto de INNOVA vende en dos 
plantas 80 m2 a $518.75 el metro cuadrado.  
 
3.4.5 El uso del Suelo. 
 
Obtuve información verbal de la actual representante de planificación, la cual me supo 
explicar que en años anteriores el nivel de densidad de población en el sector 
CODIGO NOMBRE DEL 
PROYECTO 
VALOR TOTAL POR 
CASA  
VALOR M2  
0012 Pablo Alejandro 
Castillo 
$ 70 000 $ 584 m2 
0022 Villa Hermosa II $ 72 000 $ 643 m2 
0032 Puerta del Sol $ 65 000 $ 465 m2 
0042 El Jordán II  $ 63 000 $ 525 m2 
0052 S/N $ 72 000 $ 545 m2 
0062 Innova 1 $ 41 500 $ 519   m2 
0072 La Foret      $24 000    Y     $ 
26 000 
$ 600m2   y   $ 
481 m2 
0082 María Isabel $ 65 000 $ 482 m2 
0092 Jérico $ 70 000 $ 500 m2 
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residencial no era funcional. Que la normativa era que no se podía fraccionar los 
terrenos en espacios menores a 350 m2 en el sector urbano, limitando el 
aprovechamiento del uso de suelo de la ciudad de Ibarra.  
 
En la actualidad, las empresas constructoras utilizan la declaratoria de propiedad horizontal, 
lo que hace que se pueda aumentar el nivel de cantidad de población en cualquier 
tipo de vivienda. La complicación es en el tiempo en que las empresas se demoran 
en obtener esta declaratoria y de las complicaciones que esto contrae. La 
modificación de cualquier clase en la declaratoria puede demorar mucho tiempo, por 
lo que es considerable que el producto sea adecuado para la demanda. 
 
De acuerdo con el análisis visual en cuanto al espacio, todos los proyectos privados tienen 
área verde muy reducida y muy mal ubicada. Ninguno de los proyectos de la zona 
tiene un área verde atractiva, por el análisis realizado no prestan ningún tipo de 
mantenimiento lo que hace que el proyecto se vea en construcción, y en definitiva, 
son desagradable a la vista de los clientes. 
 
3.4.6 Tiempo y mecanismo de Ventas.  
 
El mecanismo de financiamiento que ofrecen es el de créditos hipotecarios, que como ya 
vimos antes financian hasta el 70% del valor total de la vivienda. En casos de que 
este crédito sea en alguna entidad financiera privada. Y si es del sector público, del 
80% en entidades financieras comunitarias o cooperativas, o el 100% si es con el 
BIESS. Mediante experiencia propia y mediante consultas el financiamiento del 
BIESS, es bueno, a una buena tasa de interés, el problema radica en que si se hace 
más de un crédito te proponen los pagos por medio de desembolsos, los cuales están 
saliendo en un plazo de 6 meses. Otros constructores también se quejan de la falta 
de liquidez, ya que es difícil que las empresas o profesionales de la construcción 
logren estar 6 meses sin un pago.  
 
Teniendo en cuenta que el requisito para la obtención del crédito por parte de las entidades 
financieras. 
MDI - Andrés  Romo  
73 
 
De acuerdo con la información recopilada, no muestran un panorama alentador. En promedio 
la vida útil de un proyecto en ese sector es de 2 años de construcción. Las 
empresas constructoras en Ibarra no ocupan estrategias de ventas, muy pocos, tan 
solo dos empresas tienen algún tipo de publicidad que no sea la pancarta que se 
encuentra ubicada en el proyecto. 
 
Tan solo dos empresas cuentan con algún tipo de publicidad, que son los dos mismos 
proyectos que ofrecen el producto semejante al de SAN ANDRES: el proyecto 
INNOVA y el proyecto LA FORET.  
 
La promoción de estos productos se basa en la calidad de la construcción, la tranquilidad del 
sector, la posible plusvalía del bien inmueble.  
De acuerdo con el nivel de ventas del proyecto INNOVA que es de 74 viviendas, de las 
cuales tiene construidas 16, acabadas en su totalidad: dos casas en construcción en 
la etapa de cimentación. Lo que da un avance del 23% de todo el proyecto. Pero 
cuando observamos el nivel de ventas nos damos cuenta de que  el proyecto ya tiene 
una vida de 2 años y meses desde el inicio de su construcción y tienen 11 casas 
vendidas, que representa casi el 19% de la totalidad. Y sabemos con certeza que tan 
solo dos casas se encuentran habitadas. 
 
Observando y analizando el proyecto, hay publicidad de las empresas que ofrecen 
financiamiento para el proyecto. Lo importante es que la cuota les alcance y que 
tengan oportunidad de obtener un crédito. 
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4 UBICACIÓN 
 
4.1 Antecedentes 
 
Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura en su capital, la ciudad de 
,Ibarra en el sector huertos familiares de Azaya. Uno de los sectores en crecimiento 
de desarrollo inmobiliario en la actualidad en la ciudad de Ibarra.  
 
El cantón Ibarra se encuentra ubicado políticamente en la provincia de Imbabura, situada en 
la sierra norte del Ecuador entre las provincias de Pichincha, Carchi y Esmeraldas. 
Los límites del Cantón son al norte con la provincia del Carchi, al noroeste con la 
provincia de Esmeraldas, al oeste con los cantones Urcuqí, Antonio Ante y Otavalo, al 
este con el cantón Pimampiro y al sur con la provincia de Pichincha. 
 
 
Gráfico 3 
Historia de Ibarra 
 
Ibarra es una ciudad con más de cuatrocientos años de historia, también conocida como la 
capital de la provincia de los lagos, en la que cohabitan variedad de culturas que 
enriquecen y hacen única a la provincia de Imbabura 
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La historia data desde  la antigüedad que fue un lugar de asentamientos de etnias: Imbayas, 
Cayambis, Otavalos, Caras y Carangues. En la conquista de estos grupos sociales se 
formaron villas y después ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 
Fuente: www.ibarra.gob.ec 
FUENTE: Archivo Histórico del Municipio de Ibarra. 
 
La ciudad se construyó entre Quito y Pasto, y cerca al mar. En la época de la colonia los 
viajes comerciales entre estas dos ciudades proveían a Ibarra de un movimiento 
comercial por lo que se la consideraba como un pueblo en progreso continuo. El 
intercambio productivo hizo que la ciudad creciera rápidamente y sus características 
para la agricultura propiciaron el desarrollo de la zona. El asentamiento y la villa de 
San Miguel de Ibarra fueron construidos en el valle de los Caranquis, en los 
terrenos de Juana Atabalipa, nieta del Inca Atahualpa. Aún se pueden encontrar 
restos de construcciones Incas. Los datos históricos y antropológicos afirman que en 
la conquista española se construyó una ciudad colonial sobre la villa Inca, se usaron 
las mismas piedras talladas para construir casas coloniales. 
 
Ahora la construcción se ha distribuido en tres sectores que se encuentran en desarrollo 
inmobiliario, que son: El sector de Caranqui, el sector de los Ceibos y el sector de 
huertos familiares de azaya, que es donde se encuentran los proyectos de venta en 
la actualidad. 
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4.2 Plano de Ibarra 
 
Gráfico 5 
En donde podemos Ubicarnos con la laguna de Yahuarcocha, que se encuentra en la 
panamericana norte, que es la vía Ibarra – Tulcán. , y el ingreso a la ciudad por el sur 
en la vía Quito-Ibarra. 
 
El área Urbana de Ibarra es la siguiente y se encuentra subdividido en 5 parroquias.  
 
CODIGO PARROQUIA AREA, SUPERFICIE 
101 San Francisco 1029 
102 El Sagrario 1067 
103 Alpachaca 471 
104 Caranqui 653 
105 La dolorosa de Priorato 946 
106 Total Urbano Ibarra 4168 
Tabla 16 Parroquias de la ciudad de Ibarra 
Fuente: Archivo topográfico Municipio de Ibarra Fecha de los datos 2010 
 El área total urbano de Ibarra es de 4 168 000 m2 superficie total.  
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4.3 Sectorización de la oferta inmobiliaria. 
 
De acuerdo con el análisis de observación y un  poco conociendo el mercado inmobiliario, he 
determinado tres sectores en donde se ha localizado la oferta inmobiliaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 
ZONA 1: Huertos Familiares de Azaya 
ZONA 2: Caranqui 
ZONA 3: El Retorno 
 
ZONA 3 
ZONA 1 
ZONA 2 
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4.4 Ubicación del proyecto “San Andrés” en el mapa. 
 
Gráfico 7 
 
Podemos ver que el proyecto se encuentra ubicado en una de las zonas de expansión. Lo 
que hace que nuestro producto tenga que competir directamente con todos los 
proyectos de construcción que se encuentran en el sector, lo que describimos 
anteriormente. 
 
4.5 Entorno 
El proyecto a realizar se encuentra ubicado cerca de la ciudad aproximadamente a 3 
kilómetros del estadio olímpico Atahualpa, situado al norte de la ciudad de Ibarra, 
en la Av. Cristóbal de Troya, avenida que se conecta con la panamericana norte, 
tramo Ibarra- Tulcán. 
 
Es una área donde desarrollan nuevo proyectos de vivienda, la cual se está comercializando, 
teniendo altas expectativas ya que por dicho sector, va a pasar la nueva vía 
perimetral, permitiendo más desarrollo urbano.  El lugar del proyecto cuenta con 
sus proximidades de todos los servicios para la comodidad de los futuros 
compradores. 
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A continuación una fotos del sector para mayor referencia. 
Vista Calle 13 de Abril 
 
Vista Calle 13 de Abril 
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Foto del Terreno, Vista a la Calle 13 de Abril  
 
Foto del Terreno vista desde la calle 13 de Abril 
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Foto de terreno en la calle Guayas 
 
 
4.6 Servicios 
 
El terreno donde se va a realizar la construcción del proyecto cuenta con los servicios 
básicos de agua potable, al alcantarillado y electricidad que se encuentran ubicados 
en la calle guayas, es decir frente del proyecto. 
 
Cabe recalcar los diferentes servicios que podemos encontrar en el sector de huertos 
familiares de Azaya. Y hemos encontrado los siguientes establecimientos: 
 
 La policía nacional, la cual cuenta con un centro de salud 
 Existen 5 centros educativos:  
 Fundación Educativa Lidia Sevilla León 
 Escuela infantil el buen vivir Simón Bolívar 
 Colegio Nacional Yahuarcocha 
 Escuela Ricardo Sánchez 
 Centro de desarrollo infantil coquita 
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 Área verde 1 
 Centro deportivo estadio UTN 
 Jefatura Provincial de la policía judicial de Imbabura 
 Centro de internamiento masculino de adolescentes infractores 
 MIES 
 INFA 
 
 
En la siguiente imagen, podemos observar la distribución de los diferentes tipos de servicios 
cercanos al proyecto “San Andrés”. 
 
Gráfico 8 
Ubicación de centros de salud y seguridad 
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Gráfico 9 
Ubicación de centros recreacionales y comerciales 
 
 
Gráfico 10 
Ubicación de centros educativos 
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4.6.1 Accesibilidad 
 
La accesibilidad que cuenta el proyecto es muy amplia ya que cuenta con varias líneas de 
transportes públicos y privados como cooperativas de taxis y varias líneas de buses, 
ya que la densidad de la población hace que sea necesario mayor cantidad de 
transporte público. 
 
No está muy lejos de la ciudad, a comparación con los dos proyectos que serían la 
competencia directa del proyecto SAN ANDRES. 
 
Como anexo tenemos el plano de Ibarra con la ubicación de los proyectos en el mapa del 
sector, y otro con la implantación de los servicios que podemos encontrar. 
 
4.6.2 Oportunidades del sector. 
 
Según el municipio de Ibarra se iniciara la ampliación y construcción de la carretera 13 de 
abril. La calle que en la actualidad es empedrada, es considerada en la ruta de 
desfogue de tránsito en el sentido Quito-Tulcán. El inicio de esta carretera es a 
finales del presente año 2013. Lo cual influye de manera positiva en el valor de 
terreno, ya que va a ser una carretera asfaltada y de muy buena calidad. Obviamente 
aumentara el desarrollo de la zona. 
 
Considerar que es un sector de la ciudad de Ibarra que al estar cerca de una vía secundaria 
que es importante y que existe una importante oferta para el mercado de Ibarra.  
 
Más que la comercialidad que posee el sector y las rutas de acceso, transporte y servicios, 
que para un constructor son los factores más importantes a considerar, creemos que 
como la empresa a la que representamos, al mercado de la construcción que 
estamos explotando, se trata de darle al cliente un ambiente familiar donde pueda 
desarrollarse sin mayor complicaciones en su vida diaria. Pues bien, la finalidad de 
todo proyecto habitacional, es otorgar una vivienda propia a una familia, es un 
otorgarles la facilidad de obtener un lugar al que puedan llamar hogar. 
  
MDI - Andrés  Romo  
86 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5 
ANALISIS DEL CONCEPTO 
ARQUITECTONICO  
 
 
 
 
   
                 PLAN DE NEGOCIOS 
Conjunto Residencia San Andrés 
 
 
22/10/2013 
MDI 
Franklin A. Romo A. 
 
 
 
 
MDI - Andrés  Romo  
87 
 
5 ANALISIS DEL CONCEPTO ARQUITECTONICO. 
 
5.1 Terreno 
 
El terreno tiene una forma casi rectangular, es totalmente plano, es decir, no tiene ningún 
desnivel. Cuenta con una pequeña infraestructura que tenemos que demoler para la 
construcción del proyecto, pero no representa un gasto significativo. El terreno tiene 
2847m2 de superficie. 
 
El terreno cuenta con todos sus haberes cumplidos, y su documentación, está al día.  
Posee toda la aprobación necesaria que se requiere para dar inicio a la aprobación de 
anteproyectos por parte de la Municipalidad de Ibarra y está listo para empezar a 
ejecutarse. 
 
 A continuación la foto en google earth. 
 
Gráfico 11. Vista Google Earth del Terreno 
Como he mencionado anteriormente, la vía principal queda a 50 metros del terreno para el 
proyecto San Andrés. Además los terrenos aledaños, cuentan con infraestructura 
básica. Que quiero decir con eso, que son terrenos que tienen casas para una familia, y 
que tienen el resto del terreno de uso agrícola. La idea es adquirir los terrenos 
aledaños para continuar con el desarrollo, y esto depende únicamente del éxito del 
proyecto. 
Calle Guayas 
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5.2 El IRU (índice de reglamentación urbana. 
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Los datos más importantes son, el índice de ocupación de suelo, el nivel de pisos máximo 
para construcción y obviamente los retiros exigidos. 
 
5.2.1 COS:  
 
Coeficiente de uso de suelo para el terreno del proyecto es de  70% 
Que nos dice que  podemos construir en un 70% en planta baja para la venta. O que 
tenemos que dejar un 30% en áreas verdes y áreas comunales no vendibles. 
 
5.2.2 CUS:  
 
Coeficiente de uso de suelo. Para este terreno es de 120% 
Que es una medida que señala el nivel máximo de uso de suelo permitido en base al COS 
 
Su cálculo es de la siguiente manera: 
 
5.2.3 Retiros: 
 
Los retiros requeridos son al oeste 3 m. 
 
5.2.4 Pisos máximos: 
 
2 pisos 
 
5.2.5 Información adicional: 
 
Adosamiento pareado. 
Solicitar permiso de construcción en altura de dos pisos. 
 
5.3 Viabilidad del proyecto: 
 
 Cuadro de Áreas proyecto San Andrés.  
Código Detalle Área 
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001 Construcción en PB total 918 m2 
002 Vías, bordillos y garajes de 
visitas 
612 m2 
003 Área verde  386 m2 
004 Garajes y patios posteriores 931 m2 
005 Total área terreno 2847 m2 
Tabla 17. Cuadro de Áreas de Proyecto San Andrés  
 
Las dividimos de esta manera para comparar los requisitos de construcción según la línea de 
fábrica. Y hacemos la comparación. 
 
5.3.1 COS: 
Según el cuadro de áreas haciendo una operación simple, en donde tenemos el porcentaje 
de metros construibles de vivienda, dividimos para el área total del terreno y 
obtenemos su porcentaje. 
 
En este caso como el límite de uso de suelo tiene que ser del 60% en planta baja. 
 
CODIGO DETALLE AREA PORCENTAJE 
001 Área construible en 
PB 
918 m2 32% 
002 Área total del terreno 2847 m2 100% 
Tabla 18. Límite del uso de suelo 
 
Si el terreno es de  2847 m2  el 70% es de 1992m2 como máximo debe ser destinado para 
las unidades de vivienda. La diferencia es de áreas verdes y áreas comunales. 
 
En la implantación general del proyecto el área que planeamos construir de 918 m2 de área 
vendible, dando un total del 32% de ocupación de suelo, por lo que en este aspecto si 
es viable el proyecto. 
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5.3.2 CUS: 
 
El CUS planteado en el proyecto es de la siguiente manera: 
CODIGO DETALLE AREA PORCENTAJE 
001 Área construible total dos plantas 1414 
m2 
47% 
002 Área total del terreno 2847 
m2 
100% 
003 CUS  47% 
Tabla 19. Coeficiente de uso de suelo  
 
El CUS máximo de la zona, según la línea de fábrica es del 120%, y en el terreno tenemos 
un 47%, por lo que podemos decir que también es viable por el CUS. 
 
5.3.3 Retiros y adosamientos. 
 
Y los retiros como podemos ver en el gráfico de la implantación, si cumple con los retiros de 
3 metros al oeste y el adosamiento con el cerramiento del terreno aledaño. 
 
5.4 La Idea. 
 
La idea es construir 9 casas de dos pisos, es decir de 104m2, y 9 casas de 50 m2,  
de una planta. Entonces priorizando los lotes que tenemos con frente a la calle pública están 
planificadas para que se construyan casas de dos pisos, dando una totalidad de 7 casas. Y 
como podemos observar en la parte del fondo, están planificadas dos casas de dos plantas, 
y 6 casas de un piso.  
 
Así empieza la planificación, pero dependiendo de los requerimientos de la demanda, 
podemos cambiar la distribución planificada. Y dependiendo del nivel de ventas. 
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Como podemos observar en la implantación la ocupación uso de suelo está al máximo. La 
lógica detrás de esta afirmación es que el terreno se encuentra en una muy buena 
ubicación, aparte de que está contemplado este proyecto para clase social media, 
media baja, en donde los costos no son nada elásticos. Es decir que si eliminamos 
una casa para que será destinado ese terreno para área verde, el precio de ese lote 
tiene que ser prorrateado para todas las casas que se van a construir, lo que va a 
desencadenar en un encarecimiento notable en el precio de las casas.  
 
Además este proyecto cumple con los requisitos planteados en el IRU (Índice de 
Reglamentación Urbana). Y ya está listo para empezar los trámites de aprobación 
municipal. 
 
Gráfico 12. Plano del de la construcción  
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A continuación describiré el proyecto arquitectónico, desde la implantación en el plano 
topográfico, continuando con el diseño de las casas, tanto la de un piso, como la de 
dos plantas. Teniendo en cuenta que la estructura no cambia, ya que la división de los 
lotes es la misma para todos los lotes.  Y también podemos analizar la fachada tanto de 
la casa, como del proyecto. A continuación la descripción de cada una de ellas. 
 
5.4.1 Levantamiento topográfico. 
 
  
 
Gráfico 13. Levantamiento topográfico 
 
Podemos observar claramente que el terreno casi tiene una forma rectangular. Con una 
extensión total de 2846.48 m2 de superficie total. Con 50 metros de frente a la calle 
Guayas. 
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Según las curvas de nivel el terreno muestra un desnivel de menos de un metro, y tan solo 
en una parte, lo que no presenta ninguna dificultad con respecto al desnivel. 
 
5.4.2 Implantación  
 
De acuerdo con el IRM hemos desarrollado el siguiente esquema de fraccionamiento del 
terreno en lotes. A continuación  la implantación en planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14. Fraccionamiento por lotes  
 
Calle Guayas 
Como podemos detectar, existe gran funcionalidad en este planteamiento del proyecto. El 
ingreso en la parte de la derecha en donde la vía forma una figura en forma de “L” 
encontrándose un área verde a 15 metros de la entrada. En donde los parqueaderos de 
MDI - Andrés  Romo  
96 
 
visita son cómodos y espaciosos. La vía de acceso es de 8 metros de ancho, 
funcionando de maravilla. Como podemos ver se está aprovechando el espacio de 
frente a la calle en su máxima expresión. Es por este motivo que en el frente del 
terreno las casas planificadas son de dos pisos, haciendo un total de 7 casas de dos 
pisos en la parte frontal. En el sector interno tenemos 9 casas de un piso y 2 casas de 
dos pisos. Dando un total de 9 casas de un piso y 9 casas de dos pisos. 
El área de cada uno de los lotes es de 
 
5.4.3 La Fachada. 
 
 
Gráfico 15. Fachada de la vivienda 
 
Primero que nada podemos observar que la casa tiene una estructura común. Tiene un estilo 
moderno, y a mi consideración es atractiva. 
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El área de construcción total es de 104m2; 50 m2 por planta. En total están planificadas 
hacer 9 casas de dos pisos, y nueve de un piso.  
 
5.4.4 Distribución interna 
 
Como podemos observar en el cuarto master es el cuarto que tiene balcón. Esta casa cuenta 
con una sala, cocina, estudio y un baño completo en la planta baja. Y en la planta alta 
tiene tres dormitorios, y dos baños completos. En la casa de dos pisos. 
 
.  
 
 
Gráfico 16. Distribución interna de la vivienda 
La construcción es común, me refiero a que todas las personas están familiarizadas con el 
sistema constructivo.  
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El acceso a la terraza es un plus, que le damos a la casa. En cuanto a la casa de un piso, el 
área de construcción es de 54 m2. La estructura, es decir el método de construcción de 
acuerdo con su respectivo cálculo estructural es igual a la casa de dos plantas, por lo 
que la casa si tiene proyección a la segunda planta.  
CASA DE UN PISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17. Vista de 1er piso 
 
5.4.5 El proyecto. 
 
Esta es la Fachada frontal vista desde la calle Guayas, no completa por motivo de espacio. 
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Esta es la foto que va a estar en la valla publicitaria del proyecto.  
 
Todas las casas que se encuentran a la vía están planificadas para hacerlas de dos pisos, ya 
que tenemos que aprovechar ese espacio del terreno parcial. 
El juego de colores es de colores muy sobrios, demuestra seriedad, modernismo, buen lugar 
para vivir. 
 
 
Gráfico 18. Vista frontal 3d de la vivienda de dos pisos 
 
Considero que el área verde se encuentra bien distribuida, como podemos ver en plano de 
implantación de las casas.     
   
Fachada interna del proyecto. 
 
El área verde es amplia. En el sector de la derecha se plantea la casa comunal, conjunta con 
juegos infantiles. 
 
Para una ocupación de suelo total, la distribución de áreas verdes se resalta. Teniendo en 
cuenta que existe la posibilidad de construirlas en dos pisos todos, todo dependiendo 
de la demanda de las viviendas. 
 
Esta es la proyección del proyecto en render 3D, se pueden observar las fachadas de las 
casas de uno tanto como las de dos pisos, de la misma manera, que se ven las áreas 
verdes y los espacios de recreación. 
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Gráfico 29. Vista frontal 3d de las viviendas de un piso 
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6  Costos. 
 
6.1 Presupuesto. 
 
En el presupuesto veremos el costo total del proyecto “San Andrés”. He dividido los costos 
totales del proyecto en sus diferentes componentes, que son los siguientes: 
 Costos directos 
 Costos indirectos 
 Terreno 
En donde los costos directos incluyen lo que es materiales y mano de obra que se utilizará 
en la construcción. Por otra parte los costos indirectos son los que incurriremos en el 
área administrativa del proyecto, conjunto con las áreas comunales. Y son las 
siguientes.  
 
6.2 COSTOS DEL PROYECTO 
DESCRIPCION VALOR Porcentaje 
Costos Directos  $                         558 961.51  71% 
Costos 
Indirectos  $                            94000  16% 
Terreno  $                         100 000.00  13% 
TOTAL   $                         711 977.63  100% 
 
Tabla 20. Costo de Proyecto 
 
Como podemos observar en el cuadro de costos de proyecto, podemos determinar que los 
costos directos de construcción equivalen al 71% del valor total del proyecto, también 
que los costos indirectos en la construcción son de un 16% y por último que la 
incidencia del terreno en el valor total de los costos del proyecto es de un 13%. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar de una mejor perspectiva a los porcentajes de 
incidencia en los costos del proyecto. 
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Gráfico 20. Porcentaje de costos  
 
6.2.1 Costos Directos 
 
Los costos directos son los que influyen, cabe la redundancia directamente en la 
construcción del proyecto. A continuación una lista de los factores considerados como 
costos directos en el proyecto, los cuales he subdividido en tres grupos importantes: 
 
 Obras de infraestructura 
 Construcción de las viviendas  
 Imprevistos 
 
Y su influencia en los costos directos del proyecto es de la siguiente manera. 
 
71% 
16% 
13% 
PORCENTAJE DE COSTOS DEL 
PROYECTO 
Costos Directos Costos Indirectos Terreno
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Gráfico 21. Distribución de costos directos  
 
En donde el 86% de los costos directos son destinados a la construcción de cada unidad de 
vivienda. El 10% es para la construcción de obras comunales, y el 4% para 
imprevistos.  
 
En las siguientes tablas se detallará los rubros de cada uno de estos grupos. 
 
6.2.2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
 DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 
Movimiento de tierras, apertura de calles y vías  $         3 611  7% 
Calles y pasajes  $        10 304  19% 
Cerramientos  $        10 25 3  18% 
Agua potable  $         1 978  4% 
Alcantarillado  $         9 295  17% 
Red Eléctrica   $        10 000  18% 
OTROS  $        10 000  18% 
TOTAL   $             55 440  100% 
Tabla 21. Costo de obras de infraestructura 
 
A continuación el grafico de los porcentajes de las Obras de Infraestructura. 
10% 
86% 
4% 
VALOR 
Infraestructura Construcción Imprevistos
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Gráfico 22. Porcentajes de obras de infraestructura. 
 
6.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE 
Limpieza general  $                4 200 1% 
Losa de cimentación  $              68 200  14% 
Mampostería  $            107 800  22% 
Losa de entrepiso  $              98 400  20% 
Colocación de acabados  $            142 800  30% 
Puertas de madera  $              21 600  4% 
Puertas metálicas  $                4 000  1% 
Cerrajería  $                3 400  1% 
Ventanas  $                8 700  2% 
Personal de planta  $              23 400  5% 
TOTAL  $            483 000  100% 
Tabla 22. Costo de construcción de viviendas  
 
A continuación el grafico de los porcentajes de los costos de construcción. 
 
6% 
19% 
18% 
4% 
17% 
18% 
18% 
PORCENTAJE 
Mov. De tierras, apertura
de calles y vias
Calles y pasajes
Cerramientos
Agua potable
Alcantarillado
Red Eléctrica
OTROS
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Gráfico 23. Porcentaje de costos de construcción 
 
6.2.4 Imprevistos. 
 
Los imprevistos planeados equivalen al 5% del valor de los costos directos de construcción, 
dando un valor equivalente al 4% en el valor total de los costos directos de construcción, que 
en este caso es de $ 35 100. Lo que se espera obtener como beneficios extra al hacer una 
buena gerencia de proyecto. 
 
Adjunto los presupuestos impresos como Anexo  para una información mucho más detallada. 
Con el nombre de Presupuestos. 
Anexo 1 
6.2.5 Costos Indirectos 
DESCRIPCION VALOR Porcentaje 
Administración de Proyecto  $      36 000.00  62% 
Dirección Técnica  $      12 000.00  21% 
Costos Indirectos  $      10 000.00  17% 
Asesoría Jurídica  $        5 000.00  9% 
Promoción, Publicidad  $      27 000.00  47% 
Casa comunal y áreas comunales  $        4 000.00  7% 
TOTAL  $      94 000.00  100% 
Tabla 23. Costos Indirectos  
A continuación el gráfico de los porcentajes de incidencia en los costos indirectos. 
1% 
14% 
22% 
20% 
30% 
4% 
1% 
1% 2% 5% 
PORCENTAJE DE COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Limpieza general
Losa de cimentacion
Mamposteria
Losa de entrepiso
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Gráfico 24. Valor de los porcentajes de costos indirectos  
La administración del proyecto, que cuenta con una incidencia sobre los costos indirectos es 
del 38%. La razón principal tenemos que tener un excelente control sobre las adquisiciones y 
el manejo del personal, ya que tenemos que ser excepcionales en la construcción. 
 
6.3 Terreno. 
 
Considerando la Ubicación del terreno, para la determinación del precio vamos a ocupar el 
método de análisis por observación y exploración, y el análisis del método residual. 
 
6.3.1 Análisis de Mercado. 
 
Los dos terrenos que se encuentran al lado del muestro tienen alrededor de  la misma 
superficie. El terreno de al lado es de 3000 m2 y tiene un precio de 150000. Lo que quiere 
decir que su precio de venta es de 50 dólares el metro cuadrado.  
Algunos terrenos no están en venta por esos sectores, pero también se tiene un estimado de 
50 dólares el metro cuadrado.  
 
Lo que quiere decir que nuestro terreno según este método al tener 2846.48 m2 tendría un 
valor del 142 000 aproximadamente. Por lo que obtendremos un beneficio para el proyecto. 
 
38% 
13% 
11% 
5% 
29% 
4% 
VALOR 
Administracion de Proyecto Direccion Tecnica
Costos Indirectos Asesoria Juridica
Promocion, Publicidad Casa comunal
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6.3.2 Análisis según el método residual. 
 
Datos del proyecto   
DESCRIPCION VALOR 
Superficie del Terreno 2846.48 
COS Planta Baja 30% 
COS TOTAL 105% 
Número de pisos 2 
    METODO RESIDUAL  
Área vendible 2988.804 
precio de venta m2 por la zona 600 
valor en Ventas  1793282.4 
Valor de incidencia del terreno 
10% 179328.24 
Valor en m2 de terreno 60 
Tabla 24. Análisis según método residual   
 
Según el análisis del precio del terreno por el método Residual, podemos llegar a la 
conclusión, de que el precio del terreno tiene que ser de 60 dólares por metro 
cuadrado. Lo que demuestra nuevamente que el terreno esta barato. 
 
Lo que demuestra que es un beneficio muy grande para el proyecto, porque podemos ser 
mucho más competitivos en el precio, que la incidencia del terreno en el valor total de 
la casa se ve beneficiado. 
 
Si hacemos el cálculo, tenemos que el valor del terreno, según el método residual es de 
$170 000. Dólares.  
 
6.4 Costos por metro cuadrado construido. 
 
Para obtener el costo de metro cuadrado construido de venta, hemos tomado en cuenta: 
 Costos directos de construcción de vivienda 
 Costos indirectos  
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 Imprevistos 
Detallados en la siguiente tabla con sus respectivos valores. 
DESCRIPCION VALOR 
Costos Directos  $                         558 961.51  
Costos Indirectos  $                         129 100.00  
Terreno  $                         100 000.00  
TOTAL $                         788 061.51 
Total de metros construibles de venta 1512 m2 
COSTO TOTAL DE METRO CUADRADO 521.21 m2 
Tabla 25. Costos de construcción de proyecto 
Este es el costo total por metro cuadrado de construcción vendible. Es decir, contemplando 
todos los costos del proyecto, contando desde la planificación, la ejecución  y la 
terminación del proyecto. 
 
6.5 Cronogramas 
 
El proceso a que debemos realizar es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 26. Cronograma de construcción  
 
 Acta de constitución del proyecto o inicio. 
 Planificación. 
 Estudios. 
 Ejecución.  
 Cierre. 
 
Y se observa de la siguiente manera. 
  DESCRIPCION MES 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
INICIO 
              PLANIFICACION 
              ESTIDIOS 
              EJECUCION 
              VENTAS 
              CIERRE 
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A continuación el gráfico de los costos mensuales. 
 
Gráfico 25. Costos mensuales   
 
En donde demuestra el nivel de costos mensuales, en donde los meses 5  y 6 son donde 
más gasto incurriremos y es de $65 000 aproximadamente. 
 
6.6 Conclusiones. 
 
Como conclusión tenemos es que el costo total por metro cuadrado construido vendible es 
de $521.21 dólares. Lo cual es bueno, ya que si comparamos con el precio de venta en 
promedio de la competencia, que es de $ 600 dólares. Entonces tenemos una 
rentabilidad del 13% si el precio del metro cuadrado del proyecto san Andrés lo 
vendemos en el precio promedio, que en este caso es de $ 600. En el siguiente 
capítulo analizaremos los precios y mecanismos de venta. 
 
 También que la incidencia del terreno en el proyecto total es del 13% sobre el valor total del 
proyecto. 
 
Que los costos de construcción bruta son de $295.2 dólares por metro cuadrado, y que el 
valor del costo por metro cuadrado útil es de $521.20 dólares. 
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7 Estrategia comercial y de ventas. 
 
En este capítulo analizaremos y a continuación exponemos como va a ser el plan de  
ventas del proyecto, que fuentes de publicidad podemos explotar para la promoción del 
proyecto, para determinar el flujo de ventas que tendrá el mismo. Para esto debemos ver lo 
siguiente: 
 
1. Estrategia de Marketing o publicidad.  
2. Estrategia de Ventas. 
3. Estrategia de Precios. 
4. Estrategia del productos 
5. Cronogramas. 
 
Debemos recordar que el tiempo de ventas en un proyecto inmobiliario es relevante para 
el éxito del proyecto, esta afirmación la podemos comprobar el análisis Financiero en el  
capitulo7.  
 
El objetivo es determinar cuál va a ser el esfuerzo de publicidad y nuestra estrategia 
comercial y proyectar un estimado de ventas para el proyecto “San Andrés”. 
 
Además tenemos que tener en cuenta que los ingresos de ventas que se realicen en 
planos son capital de financiamiento del proyecto con ningún costo financiero, lo que 
incrementaría la rentabilidad del proyecto. 
 
7.1 Objetivos 
 
 Uno de los objetivos es lograr proyectar un cronograma de ventas para el 
proyecto. 
  Determinar los mecanismos de promoción del proyecto. 
 Analizar el incremento de nivel de precios durante la construcción del proyecto. 
 Determinar los mecanismos de ventas que van a ser utilizados para el proyecto. 
 Explotar las características positivas del proyecto. 
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7.2 Estrategia Marketing o publicidad. 
 
Para la publicidad del proyecto utilizaremos cuatro tipos de publicidad: 
 
1. Pancarta publicitaria en el proyecto. 
2. Publicidad escrita. (diarios y papelería volante) 
3. Publicidad directa. 
4. Reuniones con grupos claves. 
 
Que desde mi punto de vista considero son los más importantes y que brindan un mayor 
beneficio. 
 
7.2.1 Pancarta publicitaria. 
 
Yo considero que la valla publicitaria es uno de los mejores mecanismos de venta. Porque si 
es llamativa, las personas se verán interesadas e ingresaran a la obra en donde ya se 
puede ofrecer más información. Debe ser considerada al inicio de la obra. 
 
La pancarta debe tener la siguiente información: 
1. Nombre del proyecto. 
2. Imagen de la fachada de las viviendas. 
3. Logotipo o información del promotor. 
4. Información de los bancos o proveedores de crédito. 
5. Números de la oficina y personal de venta. 
Una de las características de la pancarta es que va a tener un poco de configuración PNL 
(Programación Neuro Lingüística). Lo que debe hacer más llamativa la valla publicitaria. 
Hay que destacar las características sobresalientes del proyecto y explotarlas en la 
promoción. 
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7.3 Publicidad Escrita. 
 
A la publicidad escrita la podemos hacer mediante papeles volantes (flyers) o  en los diarios 
de mayor circulación en la ciudad, en este caso es diario el Norte.  Pero también 
tenemos dos opciones más en el Comercio y en la Hora. El Extra queda fuera de 
contexto de promoción, aunque sea el diario más vendido en todo el país. 
 
7.3.1 Papeles volantes o Flyers. 
 
El contexto de las hojas volantes debe ser el mismo. Debe tener como requisito todo el 
contenido de la valla publicitaria más la ubicación del proyecto, mejor un pequeño 
croquis, debe tener imágenes de familia, de niños, que demuestren felicidad. 
Debe señalar algún aspecto en el que el proyecto es sobresaliente con el de la competencia, 
con en este caso el uso de las áreas verdes, el diseño noderno, la puerta de acceso. 
 
También debemos poner la facilidad de pago, el tipo de financiamiento.  
 
También se manejara conceptos de la Programación Neuro Lingüística para elaboración de 
este flyer.   
 
En cierto punto de la construcción, dependiendo del nivel de ventas previamente 
obtenido, se hará la distribución de los flyers en ciertos puntos estratégicos, tales como: 
 
 El centro comercial la plaza.  
 En las afueras de la avenida Jaime Rivadeneira, en donde encontramos 
entidades 4 bancarias y venta de productos vehiculares, hay un buen flujo de 
vehículos. 
 
La idea es que la persona que reciba si existe algún interés de comprar una vivienda, por lo 
menos hace una llamada telefónica. Es decir hacer la conexión entre el interesado y la 
oficina o el departamento de ventas.  
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Es ahí en donde se le otorga toda la información disponible al cliente para avanzar en el 
proceso de adquisición de vivienda. En donde lo primordial es que el cliente visite la 
obra.  
 
7.3.2 Publicidad en Diarios. 
 
Como expliqué antes, en la ciudad de Ibarra el diario de mayor circulación es el diario EL 
NORTE. Como segunda opción sería considerado el diario la HORA. 
 
Yo manejaría en este caso con anuncios pequeños, sin promocionar mucho la compañía ni 
el proyecto, sino mantener un anuncio pequeño pero cada vez cambiando su 
contenido.  
 
Los costos del publicidad escrita pequeña como los que yo planteo  es de 40$ por fin de 
semana, lo que planeo es poner pequeños anuncios de se vende casa por estrenar o 
algo por el estilo.  Así que no es tan representativo. 
 
7.4 Publicidad Directa. 
 
Con la experiencia que hemos obtenido a lo largo de varios años, esta es la publicidad que 
más vede. 
 
7.4.1 Ventas por comisión directa. 
 
Como publicidad directa tenemos a grupos de personas que ya tienen una casa en alguno 
de los proyectos. Personas que sean líderes en sus grupos.  
 
Un ejemplo es una persona que es policía. Que es un grupo potencial de clientes para 
nuestro producto. A esta se le ofrece un porcentaje de comisión por ventas. Pues esta 
persona va a buscar hacer contacto con alguno de sus amigos, sin que estos 
reconozcan que es un elemento de ventas. 
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Un trabajador de una cooperativa por ejemplo, que tenga amistades y que pueda vender. 
 
En este caso el costo por comisión en ventas es de 500$ por unidad vendida.  
Y está considerado en el presupuesto como comisión por ventas. 
 
7.5  Reuniones estratégicas.  
 
Tenemos planeado realizar reuniones con grupos de personas interesadas. 
Como por ejemplo tenemos acceso a organizar una reunión  con todo el personal  de la 
cooperativa CACMU. En donde se expondrá el producto, con la forma de 
financiamiento. 
 
También podemos organizar una exposición  del proyecto en el cuerpo de bomberos de 
Ibarra en donde también puede haber personas que estén interesadas. 
 
7.6 Mecanismo de financiamiento. 
 
Al momento que el cliente este solicitando información acerca del proyecto, tenemos que 
informarle el siguiente método de financiamiento. 
 
Con nuestro aliado clave del proyecto que va a ser la cooperativa de ahorro y crédito. Pues 
si existe trabajadores de la cooperativa que se encuentren interesados en el proyecto. 
 
7.7 Estrategia de precios. 
  
Como hemos analizado antes en capítulo de análisis de mercado, CAP2 en donde podemos 
observar que el precio promedio de la competencia en tendencia es de 600 dólares el 
metro cuadrado. 
Hemos fijado los precios al siguiente valor. 
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CODIGO DESCRIPCION  VALOR 
100 Casa de una planta 54 m2 $ 35 000 
200 Cada de dos plantas 105 
m2 
$ 65 000 
Tabla 27. Estrategias de precios 
 
Creemos conveniente hacer un aumento al total de las viviendas no vendidas en el mes 
numero 8 
En donde los precios de las casas van a ser de la siguiente manera: 
CODIGO DESCRIPCION  VALOR 
100 Casa de una planta 54 m2 $ 40 000 
200 Cada de dos plantas 105 m2 $ 70 000 
Tabla 27. Estrategias de precios 2 
Es decir un aumento de $ 5 000 dólares en cada unidad de vivienda. 
 
7.8 Estrategia de producto. 
 
7.8.1 Modernidad y calidad 
 
Tenemos que promocionar el aspecto de que el producto que estamos ofreciendo tiene 
un diseño moderno.  Y con todos los implementos que cumplan con una cierta calidad 
y que la gente perciba esta calidad.  
 
Por ejemplo en lo que se refiere a griferías, tanto de lavamanos, como de cocina, grifo 
en exteriores para lavandería y jardinería tienen que ser de marca Fv. Eso se percibe 
de cierta manera por los clientes, y obviamente hay una mejor aceptación. 
 
7.8.2 Método de financiamiento  
 
Otro beneficio de la adquisición de vivienda en el proyecto “San Andrés” es el método 
de financiamiento, que en este caso sería de la siguiente forma: 
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1. Entrada  30%: que en este caso particular es de  $ 10 500. 
Como hemos dicho antes esta es la principal barrera para algunos clientes. 
 
2. Crédito Hipotecario 70%: Que el valor es la diferencia del valor total de la casa y la 
entrada, que en este caso es de  $ 24 500. 
 
Nosotros podemos contar con un formato de solicitud de crédito de la cooperativa de ahorro 
y crédito CACMU, que mantiene una tasa de interés del  10,65%, es decir casi igual a la 
de un banco y con el plazo máximo de 15 años, lo que es muy bueno para el cliente. 
Contamos con la tabla de cálculo del valor de las cuotas mensuales con todos los pasos 
y los gastos que se incurrirían para solicitar un crédito en la cooperativa. 
 
Al cliente debemos ofrecerle el crédito directo. Claro siempre y cuando cumpla con algunos 
de los requisitos básicos, o los que solicitan en cualquier entidad bancaria. Lo que 
hacemos es calcular un estimado de cuanto es lo que les puede costar, y si están 
realmente interesados ingresar la solicitud de crédito en la cooperativa. 
 
Entonces estamos presentando confiabilidad, eficiencia, ayudándole al cliente para que no 
tenga que hacer ningún tipo de trámite.  
 
7.9 Cronograma de Ventas 
 
De acuerdo con el comportamiento de proyectos con características similares, dicen que en 
promedio el nivel de ventas mensual es de una casa por mes como mínimo.  
 
Considero que si es posible vender más de una casa al mes en cierto período determinado, 
pues cuando la obra se encuentre en la etapa de construcción. 
 
Se ha considerado para el flujo de ventas un escenario negativista en el aspecto de las 
preventas o ventas en el proceso constructivo del proyecto, que es decir lo mínimo que 
el proyecto podría vender con el mínimo esfuerzo de mercadeo.  
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Y esto ha considerado que en los meses iniciales tan solo se vendan una casa mensual. En 
el mes numero 3  haremos la primera publicidad del proyecto, empezando con los 
métodos antes descritos.  
 
7.9.1 Cronogramas de ventas proyectadas. 
 
 
Tabla 30. Cronograma de ventas proyectadas 
 
Estimamos la duración en la etapa de ventas sea uniforme. He considerado el flujo de ventas 
de una casa en promedio mensual. Desde el mes nro. 5 Estimamos que con la fuerza 
de ventas que incorporaremos que desde este mes se venda en promedio dos casas 
mensuales, una casa de un piso y otra de dos pisos.  
 
A su vez estamos considerando que las casas que más se venden son las de un piso, 
entonces desde el mes dos tenemos que empiezan las ventas de esta y consideramos 
que se vendan una casa mensual.  
 
Y los flujos reales son los siguientes: 
 
7.9.2 Cronograma valorado de Ventas 
 
 
Tabla 31. Cronograma valorado de ventas  
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7.9.3 Tabla de ingresos por ventas. 
Teniendo en cuenta que el valor total de ventas es de $ 945 000 dólares y demostrando una 
distribución de la manera siguiente   
 
 
Gráfico 26. Ingresos por ventas  
 
7.10 Conclusión 
  
Teniendo en cuenta el esfuerzo de mercadeo que vamos a utilizar, más la información de 
experiencia en el mercado, podemos llegar a la conclusión de una tabla de ingresos 
proyectados que necesitamos para hacer el flujo de caja real del proyecto. 
El metro cuadrado de venta es de $720. Por metro cuadrado. 
La parte de ventas es la más importante del proyecto inmobiliario. Ya que, como he dicho 
antes, los ingresos por ventas en planos siempre constituyen un beneficio para el proyecto. 
Puesto que interés que nosotros tenemos que pagar por ese dinero es 0%. 
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El esfuerzo de mercadeo del producto tiene que ser considerado a medida que se encuentre 
la obra en un cierto porcentaje de avance. El motivo es que las personas en general son más 
desconfiadas con las empresas inmobiliarias, motivos como los de la empresa Unión 
constructora, que se dedicaron a estafar a las personas, lo que hace que las personas 
tengan mucho recelo de hacer una compra de vivienda si es que no se entregan los 
documentos de escrituración pública de la vivienda. Es decir, cuando ya se encuentre 
totalmente acabada las obras de construcción. 
Una de las ventajas que tendremos es que en años anteriores hemos manejado varias de las 
cuentas con la cooperativa de ahorro y crédito CACMU, y como pensamos hacer las 
preventas para los trabajadores de la misma cooperativa, pienso que la confianza es mucho 
mayor. 
La estrategia de precios es competitiva, al aumentar los precios en el mes 8 podemos 
decirles a los clientes que los primeros meses de construcción los productos se encuentran 
en promoción, es decir una rebaja de hasta el 10%, lo que incentivara a los primeros clientes 
a efectuar la compra en los primeros meses. 
El método de venta que más nos enfocaremos es, como mencione anteriormente, el de la 
publicidad directa, es decir, por comisión a personas claves y con reuniones estratégicas. Ya 
que contamos con tan solo 18 viviendas, considero que si vamos a lograr el objetivo de 
ventas planteado, en el tiempo planeado. 
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8 . Análisis Financiero 
 
En el análisis financiero determinaremos la rentabilidad del proyecto, es decir el 
rendimiento del dinero de los accionistas en el proyecto. Los cálculos serán realizados 
en diferentes escenarios para así relejar el rendimiento y el nivel de confianza de éxito 
del proyecto. Los datos para este cálculo son obtenidos de los capítulos anteriores en 
este plan de negocios, tanto en el capítulo de costos, para determinar los egresos, y de 
la estrategia de ventas en el capítulo de comercialización como los ingresos del 
proyecto, determinando el flujo de caja, con el que se procede a realizar el cálculo del 
valor actual neto en donde determine la rentabilidad del proyecto.  
 
8.1 Análisis estático. 
 
En este análisis se hará una comparación simple del rendimiento de la inversión al comparar 
el valor total de las ventas con el valor total de los costos y así determinamos la 
rentabilidad estática del proyecto. Y se verá reflejada en la siguiente tabla 
 
CODIGO             DESCRIPCION             VALOR 
00012 
Total egresos, costos de 
construcción 
$ 711 000 
 
00021 Total ingresos por ventas $ 945 000 
0031 
TOTAL GANANCIA 
NETA ANTES DE TAX $ 234000 
Tabla 32. Análisis Estático 
 
Según el análisis del siguiente cuadro, podemos concluir que haciendo un cálculo simple  
(cálculo estático), la rentabilidad del proyecto “San Andrés” según este método es de  
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$234000 sobre el capital invertido que sería de $ 711 000 lo que representa el 20% del 
rendimiento del dinero. 
Asumiendo que se cumplen con todos los requisitos planteados, tanto en el cronograma de 
ejecución del proyecto, en los costos presupuestaos y que se cumplan los cronogramas de 
ventas planificados en el capítulo de estrategia comercial y de ventas. Que serán descritos a 
continuación para obtener el flujo de caja necesario para el proyecto. 
 
8.2 Cronograma EGRESOS del proyecto. 
 
En este cronograma están incluidos todos los costos en los que el proyecto tiene que 
afrontar, Incluyendo los costos directos, indirectos, el valor del terreno. Es decir todos los 
costos para la conclusión del proyecto. 
En el siguiente cuadro podremos ver los datos de cómo se realizaran los gastos planificados 
a través del tiempo. 
Gráfico 26. Cronograma Egresos 
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A continuación un flujo de egresos divididos mensualmente: 
 
Tabla 33. Flujo de Egresos mensual 
Ya contando con todo tipo de inversión, desde la compra del terreno, con la ejecución de la 
obra,  
A continuación un gráfico en el que se incluye el valor del terreno, y los costos indirectos 
acumulados. 
Tabla 35. Valores y costos indirectos 
Este es el flujo de egresos que mantendremos durante el período de planificación, 
construcción, y cierre del proceso constructivo. Que en total da la suma de $712 000. Que 
sería el costo total del proyecto. 
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Gráfico 28. Egresos mensuales 
 
Para que se demuestre en un plano para mayor comprensión, que en el proyecto no habrá 
flujos más altos de $150 000, en donde el primer mes está contemplado el pago del 
terreno, que es de $100 000 y se propone que desde el comienzo de la obra se 
dispongan de  los fondos de imprevistos, que se devolverán al cierre de la obra si es 
que no se ocupó este fondo. De otra forma el egreso máximo será el mes número 5 y 
6, que no sobrepasan el valor de $ 80 000. 
 
Así como me parece importante mencionar el cronograma acumulado de las obras de 
construcción, y es el siguiente. 
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Gráfico 28. Egresos Mensuales Acumulados 
 
Que nos servirá para hacer el cálculo del Flujo de caja del proyecto “San Andrés” 
 
8.3 Cronograma de INGRESOS del proyecto. 
 
En este cronograma veremos todos los ingresos del proyecto, que en este caso, como el 
producto que vendemos son casas, el ingreso por ventas de dichas casas, será el 
único ingreso que el proyecto reciba. 
Según el cronograma de ventas los flujos son de la siguiente manera. 
Este es el cronograma valorado de ventas planificado: 
Por motivos de espacio, no puedo incluir los rubros unidos, así que los dividiré por años, 
pero el gráfico está correctamente realizado. Y están detallados a continuación: 
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Tabla 36. Flujo de ventas con ingresos parciales 
En el cuadro anterior podemos ver el ingreso parcial y acumulado detallado. Hay que ver que 
solo se encuentra detallado a un año, es decir justo el nivel de ingresos esperado en el 
año de construcción,  en donde se espera tener $ 469 500 dólares en ventas. 
Considerando que las casas se encuentren totalmente construidas, ya que el plan de 
construcción se espera que se cierre o se finalice en 12 meses. 
Considero que este es un panorama desalentador para el promotor inmobiliario, que para 
motivos del cálculo es preferible en este escenario para medir la rentabilidad del 
proyecto. Es decir que si el nivel de ventas es mayor, los ingresos y el nivel de 
rentabilidad del proyecto aumentaran. 
A continuación los meses desde el primer año del producto hasta su cierre, que se espera 
que sea en 18 meses, es decir este cuadro muestra desde los meses 12 – 18 en el 
desarrollo total del proyecto. 
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Tabla 37. Flujo de ventas con ingresos por ventas 
Este cuadro demuestra los ingresos del proyecto por ventas de las viviendas, con un 
incremento al precio de venta de las casas, como estaba planteado en la estrategia de 
Comercial y de venta que se encuentra planteado en el capitulo 6. Así como tambien 
estamos conciderando el el producto se va a demorar en vender 20 meses en su 
totalidad. 
Tenemos que tener en cuenta que la construcción está basada construir por etapas de 
cuatro casas, lo que hace que sea posible esta estrategia planteada para las ventas del 
proyecto. 
A continuación un gráfico con los valores necesarios según el flujo de ventas planteado. 
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Gráfico 30. Ingresos Mensuales 
 
Como podemos ver en el cronograma de ingresos del proyecto, se cuenta en que los 
primeros tres meses no se tenga ni una sola venta, ni un solo ingreso por ventas. Lo que 
es un escenario un tanto pesimista. 
A continuación un gráfico con los ingresos acumulados del proyecto.
 
Gráfico 31. Flujo de Ingresos Acumulados 
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8.4 Flujo de caja 
 
Después de obtener los Egresos del proyecto, 7.2, y los Ingresos del proyecto 7.3 podemos 
obtener el valor del flujo de caja real, o el dinero que tendremos que invertir o recibir en 
el caso de que así sea.  
El cálculo es fácil, ya que en cada mes se ha propuesto, tanto en los ingresos, como los 
egresos un valor, que para el caso de los ingresos es positivo y en caso de los egresos 
es negativo. Solo se hace una simple suma, si es que los valores están colocados de la 
manera antes descrita. 
Tabla 38. Flujo de Caja con los casos de ingresos y egresos  
A continuación desde el mes 12 hasta el mes 18, que es considerado el ciclo de vida total del 
proyecto: 
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Tabla 39. Flujo de ventas  con el ciclo de vida 
Que podemos ver que en el flujo acumulado se obtiene al final del mes 18 el mismo 
resultado que en el análisis estático presentado al inicio de este capítulo. 
Este flujo puede ser representado uniendo los dos gráficos, tanto el de los ingresos, como el 
de los egresos, para observar de una manera más gráfica a continuación: 
 
 
Gráfico 32. Flujo de Caja con el ciclo de vida  
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En donde estamos considerando todas las salidas de dinero, y el ingreso del mismo en el 
proyecto. Lo que hace posible que no se invierta la totalidad de los costos de producción 
que son $711 000.  
 
Para explicarme mejor, en el mes numero 5 por ejemplo tendremos un egreso de alrededor 
de los 80 000, pero a la vez tenemos en el mismo mes un ingreso de la entrada de una 
vivienda, en donde ingresa dinero al proyecto. De aquí es donde en vez de poner los 
$80000 que son requeridos en un inicio para el desarrollo de la obra, como va a recibir la 
cantidad de $10500, el capital requerido es menor ese mes. Es una ventaja porque es 
un tipo de apalancamiento libre de costo financiero. 
 
Ahora observaremos en el siguiente cuadro en donde se encontraran los costos acumulados 
y los ingresos acumulados. 
 
La inversión  
 
Gráfico 33. Egresos e Ingresos Acumulados 
 
Y como podemos ver, según la estrategia de construcción definida, así como la estrategia de 
ventas, pudimos determinar el siguiente gráfico de saldos acumulados, en donde se 
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demuestra que en el mes numero 15 llega al punto de equilibrio y empieza a generar 
las utilidades del proyecto. 
 
8.5 VAN del proyecto neto 
 
Después de obtener todos los datos del flujo de caja, podemos hacer un cálculo llamado el 
Valor Actual Neto, que lo que hace es considerar el rendimiento o beneficio en el 
tiempo, estimando un nivel de rentabilidad. Lo que nos ayuda a la toma de decisiones.  
 
Supuestos:  
Que el costo de oportunidad sea del 30% para este análisis. 
VAN, con el 30% anual de costo de oportunidad, para este proyecto es de: $ 66 000. 
Que es un muy buen resultado, ya que resuelve que el proyecto si es viable con si le 
exigimos al menos el 30% de rentabilidad sobre nuestro dinero 
Teniendo en cuenta que la inversión por parte del promotor tiene que ser de $450 000 
aproximadamente. 
8.6 Análisis del proyecto apalancado 
 
Supuestos: 
Tasa de interés para el constructor: 9.8  % real 
Banco: Banco Bolivariano 
Valor apalancado: $200 000  
Se recibe el dinero en el mes 4  el 50% del valor total del crédito. 
Se recibe el dinero en el mes 7 la diferencia del 50% del valor total del crédito. 
Según estos supuestos tenemos los siguientes flujos, tanto de Ingresos, como de Egresos, 
para después obtener el flujo de caja y volver a calcular el VAN con los datos que tendremos 
a continuación: 
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8.6.1 Cronograma de Egresos apalancado 
 
Como el presupuesto es definitivo para la construcción, el único cambio que se puede dar es 
el pago de la cuota bancaria, y el pago de los intereses sobre ese capital. Lo que hace 
que los inversionistas tengan invertir su dinero, sino que hacen eso pero con el dinero 
del banco. 
 
Tabla 40. Egresos apalancado 
Así mismo está dividido en dos por motivos de formato, en donde el siguiente cuadro es el 
de los egresos de los meses 12- 18: 
 
Tabla 39. Egresos  en los 12 a 18 meses 
Obteniendo un flujo de ingresos de la siguiente manera: 
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Gráfico 34. Egresos mensuales apalancado 
 
En donde podemos analizar que ahora hay más flujos que requieren más de $100 000. 
Como lo son en el mes 1, igual al anterior cronograma de egresos, es decir el sin apalancar. 
Tan solo que en los meses número 14 y 17 se procede a hacer el pago de las dos 
cuotas del crédito de $200 000 requerido, más $19000 del pago de los intereses del 
préstamo. 
Obteniendo unos ingresos acumulados que son los siguientes: 
 
Gráfico 35. Egresos acumulados mensuales apalancado 
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8.6.2 Cronograma de Ingresos Apalancado 
Conforme con el aumento del financiamiento apalancado ha existido una variación en el 
cronograma de Ingresos parciales del proyecto y es necesario para el flujo de caja: 
 
 
Gráfico 36. Flujo de Ingresos Mensual Apalancado 
 
De acuerdo con los datos anteriores, podemos hacer el cuadro de ingresos acumulados, que 
es un buen método para explicar la liquidez del proyecto. 
Tenemos que observar que el valor de los egresos del valor total del proyecto aumento en 
$219000 dólares en su totalidad, la razón más simple es que se está considerando el 
pago del crédito solicitado más los intereses que ha generado  el banco a la tasa de 
interés planteada en los supuestos. 
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Gráfico 37. Flujo de Ingresos Mensual Acumulado Apalancado 
 
En donde cabe recalcar el valor total de los ingresos en el proyecto si es que el mismo es 
apalancado, es de $ 1 145 000. Es decir, aumento el valor de los $ 200 000 dólares que la 
empresa o el proyecto solicitara al banco. 
 
8.7 Flujo de Caja con proyecto Apalancado. 
 
El proyecto apalancado tiene los siguientes flujos mensuales, lo único que voy a hacer es 
sumar en cada mes lo que se ha recaudado por ingresos del proyecto con los gastos o 
egresos del mismo, para así obtener el flujo de caja del proyecto apalancado. 
 
Tabla 40. Flujo de caja con proyecto apalancado 
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A continuación desde el mes 12 hasta el mes 18 
 
 
 
 
Tabla 41.  Flujo de caja con proyecto apalancado de 12 a 18 meses  
Como podemos observar en el cuadro anterior, en donde menciona que la liquidez que se 
necesita para el proyecto, si se cumplen los parámetros de construcción y de ventas 
planteado es de: $250 000 aproximadamente. 
A continuación una gráfica de los ingresos y egresos acumulados, con el apalancamiento 
bancario. 
 
 
Gráfico 42. Flujo de Ingresos Mensual Acumulado Apalancado 
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Haciendo el cálculo del valor actual neto del proyecto, con el apalancamiento de $200.000 es 
el siguiente: 
 
VAN apalancado=  97 200. 
 
La razón por la que el Valor Actual Neto del proyecto apalancado es mayor al del análisis 
realizado en el proyecto sin apalancamiento es porque el costo de oportunidad es mayor a la 
casa de interés a la que se obtiene el crédito. 
 
8.8 Costo de oportunidad. 
 
El costo de oportunidad lo podemos obtener por los siguientes mecanismos: 
 
  Método del CAPM 
 TEMAR 
 
8.8.1 Método del CAPM 
 
FORMULA:   reCAPM= rf + (rm-rf) B – rp 
 
rf= tasa libre de riesgo o interes de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos 
rm= rendimiento del mercado de Estados Unidos  
B= La beta del Mercado Inmobiliario 
rp= riesgo país 
 
Ejercicio: 
rf= 4.5%  
rm= 21.3% 
B= 1.4 
rp= 6.3% 
(4.5%+(21.3%-4.5%))*1.5  -  6.3%  =  23.4% 
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Fuentes: del Banco Central del Ecuador, Estimaciones del personal técnico del FMI, 
https://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes/hTB_TIR.asp 
8.8.2 Calculo según el método TEMAR. 
 
La fórmula nos dice que hay que sumar los riesgos como: 
 % inflación  
 % tasa pasiva Banco Central del Ecuador 
 % riesgo país 
 % Banco privado  
 % rendimiento requerido por accionistas 
Ejercicio: 
% inflación                                                    = 5.5 % 
% tasa banco central del Ecuador             =  3 % 
% Riesgo país                                                = 6.3% 
% Prestamo banco privado                        =  9.7 % 
% Minimo requerido por los accionistas =  7 % 
 
El resultado de este ejercicio es de 34% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Analistas Fondo Monetario Internacional, 
https://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes  
 
8.9 Análisis de la sensibilidad. 
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Para analizar cuáles son los factores claves, que afectan directamente al rendimiento Gráfico 32. 
Egresos e Ingresos Acumulados 
del proyecto, tenemos que hacer una revisión de los cambios que se pueden dar, como son 
subidas inesperadas de materiales de construcción en un 5%, que de ser un rubro alto 
tendría una afectación directa en los costos planificados. Es por esto que realizare un 
análisis de las siguientes variables, que son las más sensibles a cambios: 
 Variación en el tiempo de ventas 
 Variación en los costos directos de construcción 
 Variación en los precios de Venta 
8.9.1 Variación en los costos directos de construcción. 
 
Sensibilidad con respecto a la 
variación  
  de los costos de construcción 
  % variación VAN 
   
-7% 96163 
disminución en los costos de 
construcción 
-6% 91916 
   -5% 87670 
   -4% 83423 
   -3% 79177 
   -2% 74931 
   -1% 70684 
   1% 62191 
   2% 57945 
   3% 53699 
   4% 49452 
   5% 45206 
   10% 23974 
   
15% 2742 
aumento en los costos de 
construcción 
Tabla 42. Sensibilidad con respecto al a variación de los costos de construcción 
 
Como podemos ver la influencia de los costos directos de construcción es del 60 % 
aproximadamente, y al tener cambios en los costos directos el rendimiento de la inversión 
va a ser cada vez que aumente menor, ósea es decir que la variación de los costos, 
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obviamente es inversamente proporcional al rendimiento del proyecto, que en este caso 
está representado por el VAN. 
 
8.9.2 Variación en el tiempo de ventas 
 
mes de 
alteracion  VAN 
-3 102 150 
-2 84 124 
-1 66 000 
1 490 180 
2 32 350 
3 15 900 
4 -9 877 
Tabla 43. Variación en el tiempo de ventas  
Para este cálculo tomamos todos los  flujos de ventas y los recorríamos si es que es positivo, 
que los procesos de las ventas no se han logrado y se amplía la cantidad de  meses 
hasta culminar la venta. 
 
Este es el cálculo consideramos que se demore cuatro meses después de lo planeado, y 
resulta que el VAN si es que sucede así, es un número negativo. Lo que quiere decir 
que el proyecto no soporta el rendimiento esperado que hemos calculado como costo de 
oportunidad. Puede que genere utilidad, pero lo que se espera es mínimo obtener la 
rentabilidad del costo de oportunidad. 
 
8.9.3 Variación en el precio de venta 
% VARIACION  VAN 
-10% -4 869.08  
-5% 28 700  
-4% 35 414  
-3% 42 128  
-2% 48 842  
-1% 55 556  
1% 69 000  
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2% 75 697  
3% 82 411  
4% 89 125  
5% 95 839  
Tabla 44. Variación en el precio de venta 
Como podemos ver en el cuadro anterior el nivel de la variación de la rentabilidad del 
proyecto la relación es, además de ser obvio, directamente proporcional a la variación. 
Hay que tener cuidado al ofertar el producto, no podemos hacer el 10% a todo el 
producto, si es que lo hacemos el proyecto no cumple con el rendimiento requerido. 
8.10 Conclusiones 
 
 El proyecto, según los flujos planteados, en un escenario pesimista realista, si es 
rentable a una tasa de interés del 30%. 
 La rentabilidad exigida para este proyecto es del 30%, y fue fijada por los accionistas, 
después de hacer los cálculos del CAPM y TEMAR, en donde se obtuvo un buen 
promedio. 
 Hay que considerar el apalancamiento como sea. Puesto que si la tasa de interés del 
préstamo es menor a la del costo de oportunidad. Ya que el VAN del proyecto 
apalancado es mayor al VAN del proyecto no apalancado. 
 También tenemos que tomar en cuenta que no solo uno de los beneficios de tener el 
proyecto apalancado por el rendimiento, sino que también se requiere una cantidad 
considerable menor que la que se necesita para hacer el proyecto sin apalancar. 
 Tener en cuenta un buen control sobre las adquisiciones, al momento de hacerlas, el 
motivo es que puede impactar drásticamente el resultado del ejercicio, como lo 
demostré en este mismo capítulo. 
 También tenemos que tomar muy en serio la velocidad de las ventas que, con un 
atraso en 4 meses del período de las ventas el proyecto ya no va a rendir lo mínimo 
esperado. 
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9 GERENCIA DEL PROYECTO. 
9.1 Introducción 
 
La gerencia del proyecto es un factor determinante en el desarrollo del proyecto. Pues la 
gerencia se encarga de utilizar las herramientas, los conocimientos administrativos para 
un correcto control del proyecto. 
 
En este proyecto se espera mantener un estándar de calidad en procesos administrativos, 
específicamente con el estándar de la organización PMI. Que es un organismo 
mundialmente reconocido especializado en la dirección exitosa de proyectos. 
 
El desarrollo del proyecto contara con los siguientes pasos: 
1.- Inicio. 
2.- Planificación. 
3.- Ejecución. 
4.- Seguimiento y control. 
5.- cierre. 
 
Para la dirección de proyectos se necesita: 
 Identificar las necesidades. 
 Analizar las características, causas, efectos de las actividades. 
 Analizar los riesgos, el alcance, los presupuestos, la calidad, entre muchos otros factores 
que influyen directamente en el desarrollo del proyecto. 
 
Según PMI existen ciertas áreas de conocimiento de la dirección de proyecto que se deben 
tomar en cuenta para una correcta ejecución del proyecto y serán descritos a 
continuación: 
 
1.- Gestión de la integración del proyecto. 
2.- Gestión al alcance del proyecto. 
3.- Gestión al tiempo del proyecto. 
4.- Gestión del costo del proyecto. 
5.- Gestión de la calidad del proyecto. 
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6.- Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
7.- Gestión de las comunicaciones del proyecto. 
8.- Gestión de los riesgos del proyecto. 
9.- Gestión de las adquisiciones del proyecto. 
 
A continuación describiremos cuales son los entregables necesarios para cada uno de las 
áreas del conocimiento que son claves para el proyecto. 
 
Tenemos que tener en cuenta que los pasos descritos anteriormente son aplicables para 
cada una de las áreas del conocimiento. 
 
9.2 Gestión e integración del proyecto. 
 
Esta área del conocimiento se encuentra una serie de pasos que son claves para el inicio o 
integración del proyecto. En estos pasos se encuentran procedimientos que hacen que 
el control y la formalidad del proyecto sean mucho mejor y de mayor calidad. 
 
Ahora detallaremos todo lo que contiene la gestión e integración del proyecto. 
 
9.2.1 Acta de constitución del proyecto. 
 
Es un documento que sirve para el inicio del proyecto. En este documento se deben describir 
cada uno de los requisitos para cumplir con las necesidades específicas para satisfacer 
las expectativas de los interesados. 
 
9.2.2 Plan de dirección del proyecto.  
 
Según el Project Managment Institute (PMI) el plan de dirección del proyecto documenta las 
acciones necesarias para definir, preparar, integrar los planes subsidiarios. 
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9.2.3 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 
 
Como su nombre mismo lo indica hay que tener un plan de gestión de la ejecución del 
proyecto, que se encuentran previamente en el plan de dirección del proyecto. 
 
9.2.4 Monitorear y controlar el trabajo en el proyecto. 
 
Monitoriear, revisar y regular el avance para cumplir con los objetivos planteados para el 
proyecto. 
 
9.2.5 Realizar el control y los cambios. 
 
Como su nombre mismo lo indica, si es que en la ejecución del proyecto se encuentra alguna 
falencia, tenemos que revisar, aprobar y gestionar los cambios de una manera eficiente. 
Siempre deben documentarse. 
 
9.2.6 Cierre. 
 
Al completar todas las tareas u objetivos del proyecto. 
 
9.3 Gestión al alcance del proyecto. 
 
Esta gestión al alcance del proyecto incluye todos los procesos y pasos que deben cumplirse 
para el correcto desarrollo del proyecto. El alcance del proyecto debe estar descrito en el 
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acta de constitución, en donde, como ya explique anteriormente, se describen cuáles 
son los procesos que el cliente o interesado  necesita. 
 
La importancia de esta gestión de cambios al alcance es grande, ya que la influencia en el 
cambio se puede observar en cambios en el tiempo o cambios en el presupuesto, lo que 
altera a lo que se tenía planificado para el proyecto. 
9.3.1 Recopilar requisitos 
 
Definir y documentar las necesidades de los interesados o de los clientes. 
 
9.3.2 Definir el alcance. 
 
El alcance es nada más y nada menos que los entregables del proyecto, en donde se debe 
hacer una descripción detallada del producto y del proyecto. 
 
9.3.3 Crear los EDT (estructura de desglose de trabajo) 
 
La estructura de desglose de trabajo divide los rubros grandes del proyecto, en paquetes de 
trabajo, lo que hace que el control sea más eficiente. Cada uno de los grupos de 
trabajos tiene ciertas actividades, que si se cumple los pasos planteados por PMI para el 
correcto control de las actividades que son los descritos anteriormente y a continuación: 
1.- Inicio. 
2.- Planificación. 
3.- Ejecución. 
4.- Seguimiento y control. 
5.- cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDI - Andrés  Romo  
150 
 
En este caso en específico nos encontramos con el siguiente EDT. 
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9.3.4 Verificar el alcance. 
 
Cuando las tareas se encuentran realzadas hacer el cierre pertinente de las mismas y la 
entrega del producto efectuada con satisfacción. Esta lista de entregables tiene  que ser 
controlada en base a la lista planteada en el acta de constitución. 
 
9.3.5 Controlar el alcance. 
 
Según PMI el control del alcance del proyecto es de gran importancia, ya que si existe un 
cambio al alcance este debe ser aprobado únicamente por el patrocinador o por los 
interesados. Ya que si existe un cambio en el alcance o en los entregables del proyecto 
este de verá afectado en el tiempo de ejecución del proyecto o en el costo del mismo. 
Entones es de fundamental importancia que la gerencia del proyecto cumpla con 
comunicar a los interesados en las implicaciones de cualquier cambio al alcance del 
proyecto en cuanto al tiempo y al costo. 
 
9.4 Gestión al tiempo del proyecto. 
 
La gestión del tiempo del proyecto es precisamente para asegurarnos de que el proyecto se 
culmine según lo planeado. 
 
Los pasos que se debe cumplir los siguientes pasos:  
 
9.4.1 Definir las actividades. 
 
Identificar las actividades necesarias a realizarse en el proyecto, estas están definidas en el 
EDT o la estructura de desglose de trabajo. 
 
 
9.4.2 Secuenciar las actividades. 
 
Identificar las actividades que contienen relación entre sí, para así determinar cuál es la ruta 
crítica del proyecto. La ruta crítica del proyecto determina cual es el tiempo mínimo en el 
cual se puede concluir el proyecto cuenta con actividades que deben ser realizadas en 
conjunto o actividades que necesitan de otras actividades para realizarse.  
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Entonces si es que se manejamos un control sobre las tareas de la ruta crítica podemos 
saber con certeza el tiempo que va a demorar  la ejecución del proyecto. 
 
9.4.3 Estimar los recursos de las actividades. 
 
Estimar los costos en cuanto a materiales, mano de obra y equipo necesario para la 
finalización de las actividades con el presupuesto asignado. 
 
9.4.4 Estimar la duración de las actividades. 
 
Se estima el tiempo de duración de las actividades, con esto podemos calcular el tiempo de 
la ruta crítica, lo que quiere decir que podemos estimar cual es el tiempo que se demora 
en concluir el proyecto. 
 
9.4.5 Desarrollar el cronograma. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos anteriormente, podemos desarrollar un cronograma, que 
contara con la ruta crítica, los tiempos estimados de cada actividad, en donde podemos 
ver específicamente la tarea y en qué tiempo del proyecto nos encontramos y con qué 
característica nos debemos encontrar en ese tiempo específico. 
 
9.4.6 Controlar el cronograma. 
 
El control del cronograma es de suma importancia. Según PMI hay mecanismos que se 
ocupan para controlar el cronograma. Estos son el cálculo del Valor ganado, El cálculo 
del tiempo ganado sobre el presupuesto, que son fórmulas que sirven para controlar el 
costo, el tiempo de ejecución del proyecto. Estas fórmulas nos dan como resultado el 
costo real, sobre el costo presupuestado, y nos van a dar una guía del progreso 
existente sobre el presupuestado.  
 
Así mismo el valor del tiempo existente con el valor presupuestado. Para saber cuál es el 
progreso actual del proyecto con respecto al tiempo que se tenía presupuestado. 
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9.5 Gestión de los costos del proyecto 
 
Esta gestión incluye los procesos de estimar, costear y por último controlar cual es el costo 
total del proyecto para así controlar que el proyecto se ejecute y se cumplan los costos 
presupuestados previamente aprobados por los interesados o el patrocinador. 
9.5.1 Estimar los costos. 
 
Determinar mediante un análisis de costos, cuál va a ser el costo aproximado del proyecto,  
para informar y solicitar a los patrocinadores los recursos financieros requeridos para la 
elaboración del proyecto. 
9.5.2 Determinar el presupuesto del proyecto. 
 
Si tenemos un desglose de las actividades según el EDT el presupuesto es la suma del 
costo de todas las actividades a realizarse. 
9.5.3 Controlar los costos. 
 
Analizar la situación de los costos del proyecto y hacer un control al presupuesto con los 
valores reales para así conocer la situación del proyecto con respecto al costo, para esto 
PMI nos otorga la herramienta de control del Valor Ganado, que nos determina cual es 
el rendimiento real del proyecto con respecto al costo. 
9.6 Gestión de la calidad. 
 
Esta gestión incluye los procesos de determinación de responsabilidades, pues hay que 
tener en cuenta que la calidad es la carta de presentación de cualquier persona, sea 
esta jurídica o natural. El fin es que las obras se entreguen de la mejor calidad posible 
para que así satisfaga el requerimiento de los accionistas. 
 
 
 
MDI - Andrés  Romo  
154 
 
9.6.1 Planificar la calidad del proyecto.  
 
Para esto tenemos que determinar las características que debe tener el producto entregable 
desde el inicio de la construcción, con esto podremos satisfacer la calidad con la que los 
interesados esperan que el proyecto tenga. 
 
9.6.2 Realizar el aseguramiento de la calidad. 
 
Asegurarse mediante auditoria que se estén cumpliendo con todos los requisitos planteados 
al comienzo de la obra, para así asegurar la calidad de la construcción de la obra. 
 
9.6.3 Realizar el control de calidad. 
 
Revisión y documentación de las pruebas de calidad efectuadas para las actividades de 
control de calidad. 
 
9.7 Gestión de recursos humanos. 
 
Esta gestión de recursos humanos trata de la contratación, organización del equipo o capital 
humano necesario para la elaboración y correcto funcionamiento del equipo del 
proyecto. 
 
Los procesos de la gestión de recursos humanos es la siguiente: 
 
9.7.1 Plan de recursos humanos. 
 
En donde se detalla específicamente cual es la labor de cada uno de los participantes o 
colaboradores del proyecto. Las habilidades requeridas para ciertas actividades y el roll 
que deben desempeñar cada uno de los trabajadores. 
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9.7.2 Contratar el equipo para el proyecto. 
 
Una vez especificadas las habilidades requeridas para las tareas en específico, debemos 
buscar los mejores candidatos para que se desempeñen en el trabajo. Es decir la 
confirmación y la conformación del equipo de trabajo. 
 
 
9.7.3 Desarrollar el equipo del proyecto. 
 
Una vez en el trabajo, se debe lograr desarrollar las competencias de los trabajadores, así 
como mejorar o mantener un buen ambiente de trabajo, mejorar la interacción con los 
trabajadores para que así se obtenga el mejor desempeño del equipo de trabajo. 
 
9.7.4 Dirigir el equipo de trabajo. 
 
 
Controlar el desempeño de los trabajadores, resolver los conflictos y adaptar los 
cambios necesarios para obtener el mejor resultado de los mismos. 
 
9.8 Gestión de la comunicación en el proyecto. 
 
En este proyecto, según la metodología PMI tenemos que comunicar la información 
del 90% o más. Puede resultar difícil, pero es indispensable que los interesados, 
el constructor, los trabajadores tengan conocimiento absoluto de la información.  
 
Obviamente la comunicación a los interesados es la más importante y la más completa, 
puesto que ellos deben estar al tanto de cualquier movimiento en el proyecto. Por parte 
de los trabajadores tienen una información un tanto limitada, no en su contenido, sino 
que solo de su área en específico. 
 
9.8.1 Identificar a los interesados. 
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El identificar a los interesados del proyecto no solo es a las personas que son los 
propietarios o promotores del mismo, sino que también es el de todas las organizaciones 
que se ven involucradas en el proyecto. 
 
9.8.2 Planificar las comunicaciones. 
 
Determinar el tiempo constante en el que hay que comunicar a los interesados, es decir en 
este caso tenemos que plantear reuniones constantes para comunicar el proceso y 
estado del proyecto. En un inicio las reuniones tienen que ser semanales. Una vez que 
los procedimientos se sistematizan se hace más fácil el control del mismo, por lo que 
después organizaremos reuniones quincenales con los patrocinadores. 
Todas las semanas sin falta, desde el comienzo de la obra, se entregara un informe de 
control del presupuesto, de control del tiempo y avance de todo el proyecto. 
 
9.8.3 Distribuir la información. 
 
La distribución de la información es clave para que tanto los interesados, como los 
trabajadores tengan conocimiento en todo momento de todos los acontecimientos y 
sucesos del proyecto. 
 
9.8.4 Gestionar las expectativas de los patrocinadores. 
 
Comunicación constante de los patrocinadores con el gerente del proyecto para que el 
patrocinador tenga conocimiento del proceso en el que se encuentra el proyecto, para 
que tenga expectativas de cómo va a resultar el proyecto al cierre del mismo.  
 
9.8.5 Informar el desempeño. 
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La recopilación y correcta distribución del desempeño del proyecto, tanto en costos, en 
tiempo del proyecto debe ser concisa y de buena calidad, para que los patrocinadores 
confíen en el director de proyecto y tengan confianza del mismo. 
 
9.9 Gestión de riesgos del proyecto. 
 
En la gestión de riesgos del proyecto trata de disminuir la posibilidad de que aspectos 
negativos afecten al proyecto. Para lo cual debemos tener un plan de gestión de riesgos, 
el que consiste en analizar los posibles riesgos, ver cuáles serían las consecuencias de 
estos dichos riesgos, que parte del proyecto resultaría afectado. 
Para lo cual se sugiere analizar detenidamente los siguientes pasos: 
 
9.9.1 Planificar la gestión de riesgos. 
 
Planificar la gestión de riesgos es el plan que debemos seguir para cuando sucedan los 
riesgos.  
 
9.9.2 Identificar los riesgos. 
 
Lo primero que debemos hacer es identificar cual es la raíz del problema. Aquí 
determinamos cual es la causa que está afectando al proyecto. 
 
9.9.3 Análisis cualitativo de los riesgos. 
 
Análisis detenido de los posibles organismos afectados, la probabilidad de ocurrencia. 
9.9.4 Análisis cuantitativo de los riesgos. 
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En este análisis de los riesgos, cuantificamos cual sería el costo del riesgo si es que este 
llegase a suceder. 
 
9.9.5 Respuesta a los riesgos. 
 
Es el desarrollo de cualquier actividad para los posibles riesgos en el caso de que estos 
sucedan. Los riesgos están anteriormente identificados, por lo que se plantea una 
posible solución a los mismos, y deberán contar en la respuesta a los riesgos. 
9.9.6 Monitoreo y control del riesgo. 
 
Es el control de los planes o respuesta a los riesgos puestos en acción.  
Recordando que los pasos de inicio, planificación, implementación, ejecución, seguimiento y 
control y cierre siempre deberán ser considerados, si queremos obtener un correcto 
control en la gestión del monitoreo y control de los riesgos. 
 
9.10 Gestión de las adquisiciones. 
 
En este caso en particular las compras por materiales, el desgaste del equipo y la mano de 
obra, son instrumentos que deben ser controlados, ya que son los costos en los que 
incurre el proyecto. 
Los procedimientos que debemos considerar para la correcta gestión de las adquisiciones 
son: 
 
9.10.1 Planificar las adquisiciones. 
 
Una vez  obtenido los requerimientos de materiales, mano de obra y equipo para todas las 
actividades a realizarse en el proyecto tenemos que hacer una lista de cada uno de 
los rubros, para así tener el volumen total requerido de cada material para el 
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proyecto. Esto nos ayuda a obtener el mejor precio, una mejor negociación de los 
materiales, si es que estos son en cantidades grandes. 
 
9.10.2 Concretar las adquisiciones. 
 
Después de haber buscado la lista de materiales en los diferentes proveedores tenemos que 
escoger los que cumplan con la calidad requerida por los interesados y el mejor 
precio posible. El proceso se culmina cuando los materiales se encuentren en la obra 
y registrado su pago. 
 
9.10.3 Administrar las adquisiciones. 
 
Administrar los recursos necesarios para que las actividades se cumplan de acuerdo con el 
presupuesto. Monitorear el cumplimiento de los contratos también entra en la gestión 
de las adquisiciones. 
 
9.10.4 Cierre de adquisiciones. 
 
Una vez que se cumplen con todos los requisitos, es decir si se compran todos los 
materiales necesarios para la elaboración de todo el proyecto, se hace un cierre en 
las compras. Lo que quiere decir que no se efectuaran más compras después de este 
punto. 
9.11 Personal necesario y funciones a desempeñar. 
 
Para el proyecto “San Andrés”, ya que no es muy grande, es necesario contratar las 
siguientes personas con sus respectivas actividades: 
 
 Gerente de proyecto. 
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El gerente de proyecto es el que está formalmente a cargo de todo el proyecto, por lo 
tanto es el encargado de rendir cuentas a los promotores o interesados del proyecto. 
Por lo que su deber es coordinar, organizar, planificar, dirigir, organizar, gestionar y 
controlar el proyecto en su totalidad.  
Está a cargo del personal de oficina, que son: 
 La secretaria. 
 El residente de obra. 
 Bodeguero. 
 Personal de ventas. 
 Control de los subcontratos  
Es importante detallar los informes que tiene que presentar al grupo promotor o a los 
interesados del proyecto. 
 Informe de control del presupuesto. 
 Gestión de la integración del proyecto. 
 Gestión al alcance del proyecto. 
 Gestión al tiempo del proyecto. 
 Gestión del costo del proyecto. 
 Gestión de la calidad del proyecto. 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto. 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 
 Gestión de los riesgos del proyecto. 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 
 
 Secretaria: 
 
Una secretaria que se encargue de hacer los trámites de logística, que se encargue de 
mantener todo organizado en la oficina, que se encargue de recibir información por 
parte del residente de obra y del bodeguero, que tenga la información actualizada y 
en regla. Que comunique en todo momento al director de proyecto para informarle el 
proceso en el que se encuentran todas las tareas. 
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 Bodeguero/ guardia de seguridad: 
 
Una persona que se encargue de mantener la bodega, hacer los ingresos y egresos de 
materiales que debe informar a la secretaria en donde se han ocupado los materiales, 
quien los ocupo y en qué lugar fueron utilizados. 
Sería ideal que esta persona viva en el lugar, así también brinda seguridad a la obra y 
es el responsable por la misma. 
 
 Residente de obra: 
 
Debe ser necesariamente, para cumplir con el requisito del municipio, un profesional de 
la construcción, que sea el responsable de la ejecución del proyecto. Debe ejercer las 
siguientes actividades: 
 Debe controlar que la obra se cumpla según lo especificado en los planos.  
 Debe solicitar a la bodega el listado de materiales que será utilizado cada día 
de trabajo. 
 Debe encargarse de reducir en lo posible el nivel de materiales desperdicio. 
 Debe realizar informes de avance de obra. 
 Debe realizar las planillas de pago los días que correspondan. 
 
 Maestro mayor 
Es el encargado de liderar, dirigir y controlar el equipo de trabajo. Tiene que estar con 
comunicación constante con el residente de obra, ya que él es el encargado de estar 
en control de los obreros y del rendimiento de los mismos. 
 Contador 
Tiene como responsabilidad el llevar las cuentas claras para los accionistas, promotores o 
grupo de interesados. Además que va a ser el responsable de las cuentas con el SRI 
(servicio de rentas internas) debe presentar. 
 Estado de pérdidas y ganancias mensual. 
 Balance general mensual. 
 Rolles de pagos al día. 
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 Pagos de Seguridad social al día. 
 Documentación de los trabajadores. 
 
 Obreros  
Los obreros son los que realizan las actividades de fuerza. Está programado emplear a 10 
maestros y a 5 oficiales, que son personal fijo hasta la culminación de la obra. 
 
 Abogado 
El trabajo para el abogado no tiene que ser obligatoriamente continuo. La razón es que 
inicialmente se necesita la constitución de la compañía, la legalización de la misma. Los 
nombramientos respectivos necesarios y por último el tipo de contratos requeridos para 
los trabajadores fijos y para los trabajadores que son subcontratados. 
 
A continuación el organigrama del proyecto: 
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10 CAPÍTULO LEGAL: 
 
En este capítulo detallare la estrategia y procedimientos legales que vamos a utilizar para el 
desarrollo del proyecto “SAN ANDRES” en cada una de las etapas de desarrollo. 
Además detallaremos los procedimientos que debemos cumplir ante los organismos de 
control para conseguir los respectivos permisos. 
 
10.1 Empresa promotora. 
 
La empresa promotora que construirá el proyecto “SAN ANDRES” se llama MINARETE 
ARREGLOS Y ACABADOS CIA LTDA, y que ya he mencionado con anterioridad. La 
empresa fue constituida en el año 2008 bajo la partida núm.: 521423 en el registro 
mercantil en la ciudad de Ibarra. El domicilio actual es en la misma ciudad. Ha 
desarrollado proyectos de diferentes dimensiones, y ha trabajado para el sector público 
como para el sector privado. En sus estatutos cuenta como empresa constructora como 
objetivo principal, pero también cuenta con otras razones sociales que se encuentran 
ligadas a cualquier actividad del sector inmobiliario. 
El representante legal de la compañía es el Eco. Franklin Andrés Romo Arteaga que está a 
su cargo la gerencia general. 
La empresa en la actualidad cuenta con dos proyectos inmobiliarios que se están ejecutando 
simultáneamente. 
 
10.2 El terreno. 
 
El terreno se encuentra legalizado a nombre personal del Eco. Franklin Andrés Romo 
Arteaga y tiene un valor en el mercado de  $100 000 que será aportado por el socio como 
contribución para la compañía. Solo de esta manera podemos adquirir el terreno. 
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10.3 Trámites legales del proyecto 
 
10.3.1 Fase de planificación. 
 
Para esta fase de planificación ya tenemos que tener contratado el arquitecto con un contrato 
por prestación de obra cierta. El cual negociando se puede llegar a un acuerdo en el precio, 
la forma de pago etc. 
En este caso el arquitecto tiene que hacerse cargo de la aprobación definitiva del proyecto, 
tanto como la parte arquitectónica, como para la parte estructural, hidraulicosanitarias, 
diseño de bomberos, etc. Que por medio de reuniones previas ya se ha llegado a este 
acuerdo. El proceso legal en este tema es importante en la elaboración del contrato por obra 
cierta que es por la entrega de la aprobación definitiva de los planos anteriormente descritos. 
Tenemos el Índice de reglamentación metropolitana IRM que nos marca la pauta de cómo son 
las especificaciones de los trabajos. 
Teniendo en cuenta que las tomas para el agua potable, la energía eléctrica están habilitadas 
frente al proyecto, y habiendo solicitado con anterioridad la pre factibilidad nos demuestra 
que el proyecto es viable desde este punto de vista.  
 
10.3.2 Trámite de aprobación municipal. 
 
En cuanto trámite de aprobación, una vez definido por parte de los patrocinadores y el 
arquitecto a cargo se procede a hacer la presentación del proyecto completo ante las 
autoridades de planificación en municipio. 
Una vez aprobado el plan arquitectónico, si es que este se encuentra sus fallas se procede a 
hacer el cálculo estructural, que debe ser hecho por un ingeniero civil para la aprobación del 
mismo en el colegio de ingenieros. 
 
MDI - Andrés  Romo  
166 
 
10.3.3 Fase de ejecución 
 
Una vez obtenido la aprobación de los planos arquitectónicos, estructurales y demás 
ingenierías, que son los documentos habilitantes, se procede a hacer la solicitud del permiso 
de construcción definitivo, que es el único documento habilitante para el inicio de la obra, de 
otra manera entraríamos en contravención si es que iniciamos la obra anticipándonos al 
permiso de construcción definitiva. 
 
10.3.4 Fase de Cierre y entrega del proyecto 
 
Antes de poder empezar con el proceso de las ventas del proyecto tenemos que solicitar el 
permiso de habitabilidad, que es otorgado después de hacer una inspección, en la cual el 
municipio se cerciora de que la construcción real se ha ejecutado de acuerdo con los 
planos presentados en la etapa anterior en donde se procede a hacer la devolución del 
fondo de garantía solicitado en el municipio. 
El proceso final es la elaboración de la declaratoria de propiedad horizontal, que es el 
mecanismo a utilizarse en este caso.  
Y por último se procede a hacer la escritura definitiva a nombre de los consumidores. 
10.4  Tipos de contratos. 
 
10.4.1 Contratos para personas de oficina 
 
Los contratos para el personal de oficina serán a plazo fijo de 1 año, que es el tiempo 
estimado para la ejecución de este proyecto. 
10.4.2 Contratos personal de obra. 
 
10.4.2.1 Personal fijo 
 
El personal fijo tendrá un contrato semejante al del personal de la oficina, es decir, 1 año y 
con tres meses de prueba. 
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10.4.2.2 Contratos para el personal subcontratado. 
 
A continuación en los anexos tenemos un formato de los contratos para el personal 
subcontratado, que serán contratos por obra cierta. 
 
10.5 Seguridad social. 
 
De acuerdo con la reforma a la ley laboral, todos los trabajadores que se encuentren bajo 
dependencia, tienen que ser obligatoriamente afiliados al IESS(instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social) Un gasto que está tomado en cuenta en el presupuesto, que no 
podemos dejar pasar. 
 
10.6 Pago de impuestos y regalías. 
 
El pago de los impuestos también tiene que ser un gasto que debe asumir el proyecto en si. 
Después de hacer la sumatoria de los gastos en impuestos y demás regalías obligatorias se 
acerca a un 35% del valor total de la utilidad. Entonces tenemos que tener 
mentalizados que eso es lo que va a tener que cubrir el proyecto. 
 
10.7 Presentación de estados financieros 
 
También es obligatoria la presentación de estados financieros al SRI. En este caso, como ya 
mencione anteriormente los estados financieros se presentara a la junta general de 
socios una vez al mes. Por lo que no hay problema en hacerlo cada vez que nos exija 
la ley. 
10.8 Juntas generales. 
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Las juntas generales las realizaremos una vez cada quince días normalmente. En el inicio 
del proyecto las juntas serán cada semana, para informar el proceso en el que se 
encuentra el proyecto, hasta que se regularice, debe ser alrededor de un mes y medio 
para cambiar las reuniones para que estas sean de menor periodicidad. 
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CAPÍTULO 11 
ANEXOS 
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PRESUPUESTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA 
  
    
FORMATO T.3 
NOMBRE DEL PROYECTO: SAN ANDRES    "NO IMPRIMIR" 
        Precio Precio 
  Descripciòn Unidad Cantidad Unitario Total 
           
2.0    Mov. De tierras, apertura de calles y vias        $                       -    
  Desbroce y desalojo  m3                580.00   $          1.83   $            1 064.29  
  Replanteo y nivelación  m2             2 900.00   $          0.10   $               300.00  
  Mov. De tierras y apertura de calles  m3                228.40   $          1.83   $               419.11  
  Movimiento de tierras y relleno m3               228.40   $          3.00   $               685.20  
  Relleno y compactado  lastre  m3                228.40   $          5.00   $            1 142.00  
  Sub total                       3 610.59  
           
2.1    Calles y pasajes         
  Bordillo de hormigón ml               184.00   $        11.26   $            2 071.84  
  Acabado de vías (Adoquinado) m2               571.00   $        12.12   $            6 917.67  
  Aceras m2               100.00   $        13.14   $            1 314.00  
  Sub total Calles y Pasajes                    10 303.51  
           
2.2    Cerramientos                        -     $              -     $                       -    
  Cerramiento exterior m2               164.00   $        55.20   $            9 052.80  
  Puerta de ingreso vehicular y peatonal u                   1.00   $   1 200.00   $            1 200.00  
  Caseta Guardianía u                      -     $              -     $                       -    
  Sub total Cerramientos                    10 252.80  
           
2.3    Agua potable         
  Tubería PVC m                 92.00   $        13.35   $            1 228.20  
  Fabricación e inst. piezas especiales u                 18.00   $        25.00   $               450.00  
  Movimiento de tierras h                   8.00   $        25.00   $               200.00  
  Uniones y recubrimientos u                   1.00   $      100.00   $               100.00  
  Sub Total Agua Potable        $            1 978.20  
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2.4    Alcantarillado         
  Tubería m                 90.00   $          9.71   $               873.90  
  Pozos de revisión u                   3.00   $      551.00   $            1 653.00  
  Conexiones domiciliarias (medidores) u                 18.00   $      360.00   $            6 480.00  
  Sumideros u                   2.00   $      144.00   $               288.00  
  Sub Total Alcantarillado        $            9 294.90  
           
2.5    Red Eléctrica          
  Lineas de alta tensión u                   1.00   $   2 700.00   $            2 700.00  
  Lineas de baja tensión u                   1.00   $   2 000.00   $            2 000.00  
  Transformación u                   1.00   $   3 500.00   $            3 500.00  
  Alumbrado público u                   4.00   $      450.00   $            1 800.00  
  Sub Total Red Eléctrica        $          10 000.00  
           
2.6    OTROS                                 -    
  Total Otros   1     10 000.00               10 000.00  
  Total                    55 440.00  
  
    
                          -    
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FORMATO T.3.A
NOMBRE DEL PROYECTO: Conjunto Residencial "SAN ANDRES" TIPO  54M2
Unidad Cantidad Prec. Unit. Total 1 casa
3 LIMPIEZA EN GENERAL
Limpieza del terreno m2 102.00        0.95$                   96.90$                              
Desalojo de material m3 20.40          6.85$                   139.74$                            
236.64$                            
3.1
Trazado y replanteo m2 66.00          1.52$                   100.32$                            
Preparaciòn del terreno m2 66.00          0.50$                   33.00$                              
hormigon armado en cadenas 0,20x0,20 fc=210 kg/cm2 + hormigion en plintos m3 4.50            250.00$               1 125.00$                         
Excavaciòn de cimientos m3 4.80            2.80$                   7.53$                                
Hormigón ciclopeo 180 kg/cm2 en cimientos + replantillo m3 6.07            180.00$               1 092.60$                         
ml 30.00          0.83$                   24.90$                              
contrapiso con Hormigón armado de 180kg/cm2 con malla electro soldada 15x15 e=0,06m m3 3.60            210.00$               756.00$                            
pto 7.00            16.00$                 112.00$                            
pto 13.00          29.00$                 377.00$                            
m2 54 3.00$                   162.00$                            
Subtotal LOSA DE CIMENTACION 3 790.35$                         
3.2 MAMPOSTERIA
Columnas20x30 hormigon 210 kg/cm2 m3 2.52            250.00$               630.00$                            
Mamposteria de bloque de 15 cm m2 121.50        11.00$                 1 336.50$                         
Hierro de 12mm para cadenas kg 206.00        1.93$                   397.58$                            
Hierro para estribos de cadenas de 8 kg 142.00        1.93$                   274.06$                            
Hierro de 12 para columnas kg 260.00        2.00$                   520.00$                            
Hierro para estribos de columnas de 8 kg 126.00        1.93$                   243.18$                            
Tomacorriente doble pto 12.00          25.00$                 300.00$                            
Tablero de control dos breakers Unidad 1.00            50.00$                 50.00$                              
Punto de iluminación pto 9.00            21.00$                 189.00$                            
Tomacorriente interruptor pto 2.00            21.00$                 42.00$                              
Dinteles ml 12.00          12.00$                 144.00$                            
Subtotal MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 4 126.32                           
3.3
m3 5.50            180.00$               990.00$                            
Hierro  de 12" kg 910.00        1.95$                   1 774.50$                         
hierro de 8 kg 137.00        1.95$                   267.15$                            
Bloque alivianador und 480.00        0.28$                   134.40$                            
Tapa Grada (Loseta de Hormigon) m2 5.00            34.00$                 170.00$                            
Punto de agua servidas PVC pto 2.00            16.00$                 32.00$                              
masillado de losa m2 54 3
Subtotal LOSA DE ENTREPISO 3 368.05                           
3.4
Unidad 1.00            95.00$                 95.00$                              
Unidad 1.00            25.00$                 25.00$                              
Unidad 1.00            55.00$                 55.00$                              
Unidad 1.00            35.00$                 35.00$                              
Unidad 1.00            20.00$                 20.00$                              
Unidad 2.00            60.00$                 120.00$                            
Unidad 1.00            45.00$                 45.00$                              
m2 60.00          4.00$                   240.00$                            
Unidad 1.00            25.00$                 25.00$                              
m2 243.00        10.00$                 2 430.00$                         
ml 2.50            24.00$                 60.00$                              
m2 54.00          25.00$                 1 350.00$                         
m2 10.00          18.50$                 185.00$                            
m2 2.50            18.50$                 46.25$                              
m2 12.00          25.00$                 300.00$                            
ml 12.00          4.50$                   54.00$                              
ml 12.00          4.50$                   54.00$                              
Unidad 1.00            150.00$               150.00$                            
Subtotal COLOCACION DE ACABADOS 5 289.25                           
3.5 PUERTAS DE MADERA
Unidad 4.00            200.00$               800.00$                            
Unidad 1.00            200.00$               200.00$                            
Subtotal puertas de madera 1 000.00                           
Ceramica de baño pared
ceramica en meson de cocina
Pasto en jardin
Bajantes de agua potable de 110mm
Bajantes de agua servidas de 110mm
Lavanderia
Lavamanos
Textura de techo blanca
Ducha
Enlucido Vertical y pintura
Meson de cocina
Ceramica de piso 
Inodoro tanque bajo
Bordillo de tineta de baño
Fregadero de cocina
Griferia de cocina
Griferia de lavamanos 
Caja de revisión aguas servidas y lluvias
Puerta tamborada 0.77 m
Puerta tamborada 0.87 m
Instalaciones eléctricas
Puntos de aguas servidas PVC 110 mm.
Punto salida de agua fria
LOSA DE ENTREPISO
Hormigón simple de 210 kg/cm2 incluye encofrado
COLOCACION ACABADOS
masillado de piso 
PRESUPUESTO TÉCNICO  DE VIVIENDA 
Subtotal Limpieza en General
LOSA DE CONTRAPISO
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3.6 PUERTAS METALICAS 
Unidad 1.00            150.00$               150.00$                            
Subtotal puertas metàlicas 150.00                              
3.7 CERRAJERIA
Unidad 3.00            24.00$                 72.00$                              
Unidad 1.00            35.00$                 35.00$                              
Unidad 1.00            24.00$                 24.00$                              
Subtotal cerrajerìa 131.00                              
3.8 VENTANAS
m2 5.00            50.00$                 250.00$                            
m2 5.00            15.00$                 75.00$                              
Subtotal ventanas 325.00                              
3.9 PERSONAL DE PLANTA
Glb 1 400.00$               400.00$                            
Glb 1 500.00$               500.00$                            
Glb 1 400.00$               400.00$                            
1 300.00                           
19 716.61$                       TOTAL
Cerradura de baño
Cerradura principal
Cerradura de dormitorio
Puerta de hierro posterior 0.87 m
Guardìan
Residente de obra
Bodeguero
Subtotal personal de planta
Vidrio de tres lineas
Ventana de aluminio
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FORMATO T.3.A
NOMBRE DEL PROYECTO: Conjunto Residencial "SANTA ANDRES" TIPO  117 M2
Unidad Cantidad Prec. Unit. Total 1 casa
3 LIMPIEZA EN GENERAL
Limpieza del terreno m2 102.00        0.95$                   96.90$                              
Desalojo de material m3 20.40          6.85$                   139.74$                            
236.64$                            
3.1
Trazado y replanteo m2 66.00          1.52$                   100.32$                            
Preparaciòn del terreno m2 66.00          0.50$                   33.00$                              
hormigon simple en cadenas 0,20x0,20 fc=210 kg/cm2 + hormigion en plintos m3 4.50            250.00$               1 125.00$                         
Excavaciòn de cimientos m3 4.80            2.80$                   7.53$                                
Hormigón ciclopeo 180 kg/cm2 en cimientos + replantillo m3 6.07            180.00$               1 092.60$                         
ml 30.00          0.83$                   24.90$                              
contrapiso con Hormigón armado de 180kg/cm2 con malla electro soldada 15x15 e=0,06m m3 3.60            210.00$               756.00$                            
pto 7.00            16.00$                 112.00$                            
pto 13.00          29.00$                 377.00$                            
m2 54 3.00$                   162.00$                            
Subtotal LOSA DE CIMENTACION 3 790.35$                         
3.2 MAMPOSTERIA
Columnas20x30 hormigon 210 kg/cm2 m3 2.52            250.00$               630.00$                            
Mamposteria de bloque de 15 cm m2 121.50        11.00$                 1 336.50$                         
Hierro de 12mm para cadenas kg 206.00        1.93$                   397.58$                            
Hierro para estribos de cadenas de 8 kg 142.00        1.93$                   274.06$                            
Hierro de 12 para columnas kg 260.00        2.00$                   520.00$                            
Hierro para estribos de columnas de 8 kg 126.00        1.93$                   243.18$                            
Tomacorriente doble pto 12.00          25.00$                 300.00$                            
Tablero de control dos breakers Unidad 1.00            50.00$                 50.00$                              
Punto de iluminación pto 9.00            21.00$                 189.00$                            
Tomacorriente interruptor pto 2.00            21.00$                 42.00$                              
Dinteles ml 12.00          12.00$                 144.00$                            
Subtotal MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 4 126.32                           
3.3
m3 5.50            180.00$               990.00$                            
Hierro  de 12" kg 910.00        1.95$                   1 774.50$                         
hierro de 8 kg 137.00        1.95$                   267.15$                            
Bloque alivianador und 480.00        0.28$                   134.40$                            
Grada de hormigon und 1.00            1 000.00$            1 000.00$                         
Punto de agua servidas PVC pto 2.00            16.00$                 32.00$                              
Subtotal LOSA DE ENTREPISO 4 198.05                           
3.4
Unidad 1.00            95.00$                 95.00$                              
Unidad 1.00            25.00$                 25.00$                              
Unidad 1.00            55.00$                 55.00$                              
Unidad 1.00            35.00$                 35.00$                              
Unidad 1.00            20.00$                 20.00$                              
Unidad 2.00            60.00$                 120.00$                            
Unidad 1.00            45.00$                 45.00$                              
m2 60.00          4.00$                   240.00$                            
Unidad 1.00            25.00$                 25.00$                              
m2 243.00        10.00$                 2 430.00$                         
ml 2.50            24.00$                 60.00$                              
m2 54.00          25.00$                 1 350.00$                         
m2 10.00          18.50$                 185.00$                            
m2 2.50            18.50$                 46.25$                              
m2 12.00          25.00$                 300.00$                            
Unidad 1.00            150.00$               150.00$                            
Subtotal COLOCACION DE ACABADOS 5 181.25                           
3.5 PUERTAS DE MADERA
Unidad 1.00            200.00$               200.00$                            
Unidad 1.00            200.00$               200.00$                            
Subtotal puertas de madera 400.00                              
Ceramica de piso 
Ceramica de baño pared
ceramica en meson de cocina
Pasto en jardin
Lavanderia
Caja de revisión aguas servidas y lluvias
Lavamanos
Textura de techo blanca
Ducha
Enlucido Vertical y pintura
Meson de cocina
LOSA DE ENTREPISO
Hormigón simple de 210 kg/cm2 incluye encofrado
Puerta tamborada 0.87 m
Puerta tamborada 0.77 m
COLOCACION ACABADOS
Inodoro tanque bajo
Bordillo de tineta de baño
Fregadero de cocina
Griferia de cocina
Griferia de lavamanos 
PRESUPUESTO TÉCNICO  DE VIVIENDA 
Subtotal Limpieza en General
LOSA DE CONTRAPISO
Instalaciones eléctricas
Puntos de aguas servidas PVC 110 mm.
Punto salida de agua fria
masillado de piso 
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3.6 PUERTAS METALICAS 
Unidad 1.00            150.00$               150.00$                            
Subtotal puertas metàlicas 150.00                              
3.7 CERRAJERIA
Unidad 3.00            24.00$                 72.00$                              
Unidad 1.00            35.00$                 35.00$                              
Unidad 1.00            24.00$                 24.00$                              
Subtotal cerrajerìa 131.00                              
3.8 VENTANAS
m2 5.00            50.00$                 250.00$                            
m2 5.00            15.00$                 75.00$                              
Subtotal ventanas 325.00                              
3.9 PERSONAL DE PLANTA
Glb 1 400.00$               400.00$                            
Glb 1 500.00$               500.00$                            
Glb 1 400.00$               400.00$                            
1 300.00                           
4 2DA PLANTA
4.1 MAMPOSTERIA 2DA PLANTA
Columnas20x30 hormigon 210 kg/cm2 m3 2.52            250.00$               630.00$                            
Mamposteria de bloque de 15 cm m2 145.80        11.00$                 1 603.80$                         
Hierro de 12 para columnas kg 260.00        2.00$                   520.00$                            
Hierro para estribos de columnas de 8 kg 126.00        2.00$                   252.00$                            
Tomacorriente doble pto 12.00          25.00$                 300.00$                            
Tablero de control dos breakers Unidad 1.00            50.00$                 50.00$                              
Punto de iluminación pto 9.00            21.00$                 189.00$                            
Tomacorriente interruptor pto 2.00            21.00$                 42.00$                              
Dinteles ml 12.00          12.00$                 144.00$                            
Subtotal MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 3 730.80                           
4.2
m3 5.50            180.00$               990.00$                            
kg 910.00        1.95$                   1 774.50$                         
kg 137.00        1.95$                   267.15$                            
und 480.00        0.28$                   134.40$                            
m2 5.00            34.00$                 170.00$                            
pto 2.00            16.00$                 32.00$                              
3 368.05$                         
4.3
Unidad 2.00            95.00$                 190.00$                            
Unidad 2.00            25.00$                 50.00$                              
Unidad 2.00            20.00$                 40.00$                              
Unidad 2.00            45.00$                 90.00$                              
m2 60.00          4.00$                   240.00$                            
Unidad 2.00            25.00$                 50.00$                              
m2 291.60        10.00$                 2 916.00$                         
m2 54.00          25.00$                 1 350.00$                         
ml 12.00          4.50$                   54.00$                              
ml 12.00          4.50$                   54.00$                              
m2 20.00          18.50$                 370.00$                            
5 404.00$                         
3.5
Unidad 3.00            200.00$               600.00$                            
Unidad 2.00            200.00$               400.00$                            
1 000.00                           
3.6
Unidad 1.00            150.00$               150.00$                            
Subtotal puertas metàlicas 2DA PLANTA 150.00                              
3.7 CERRAJERIA
Unidad 3.00            24.00$                 72.00$                              
Unidad 2.00            24.00$                 48.00$                              
120.00                              
Ventana de aluminio
Vidrio de tres lineas
Cerradura de dormitorio
Cerradura de baño
Subtotal cerrajerìa
Subtotal puertas de madera
PUERTAS DE MADERA 2DA PLANTA
Puerta tamborada 0.87 m
Puerta tamborada 0.77 m
PUERTAS METALICAS 2DA PLANTA
Puerta de hierro posterior 0.87 m
Enlucido Vertical y pintura
Ceramica de piso 
Bajantes de agua potable de 110mm
Bajantes de agua servidas de 110mm
Ceramica de baño pared
subtotal colocacion de acabados 2DA PLANTA
Inodoro tanque bajo
Bordillo de tineta de baño
Griferia de lavamanos 
Lavamanos
Textura de techo blanca
Ducha
Bloque alivianador
Tapa Grada (Loseta de Hormigon)
Punto de agua servidas PVC 
subtotal losa de entrepiso 2DA PLANTA
COLOCACION ACABADOS 2DA PLANTA
Subtotal personal de planta
LOSA DE ENTREPISO 2DA PLANTA
Hormigón simple de 210 kg/cm2 incluye encodrado
Hierro  de 12"
hierro de 8
Cerradura de dormitorio
Cerradura principal
Cerradura de baño
Guardìan
Residente de obra
Bodeguero
Puerta de hierro posterior 0.87 m
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3.8
m2 5.00            50.00$                 250.00$                            
m2 5.00            15.00$                 75.00$                              
Subtotal ventanas 325.00                              
TOTAL 33 936.46$                       
VENTANAS 2DA PLANTA
Ventana de aluminio
Vidrio de tres lineas
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FORMATO T.3.B
NOMBRE DEL PROYECTO: Conjunto Residencial "SAN ANDRES" RESUMEN FORMATOS 3 + 3A
Unidad Cantidad Precio total
1 COSTE DEL PROYECTO
2 RUBROS DE INFRAESTRUCTURA
2.0 Movimiento de tierras 3 610.59$                         
2.1 Calles y pasajes 10 303.51$                       
2.2 Cerramientos 10 252.80$                       
2.3 Agua Potable 1 978.20$                         
2.4 Alcantarilldo 9 294.90$                         
2.5 Red eléctrica y teléfonos 10 000.00$                       
2.6 Otros 10 000.00$                       
Total Rubros de Infraestructura 55 440.00$                       
3 RUBROS DE VIVIENDA
3.0 Limpieza general 4 259.52$                         
3.1 Losa de Cimentacion 68 226.30$                       
3.2 Mamposterias 107 850.96$                     
3.3 Losa de Entrepiso 98 407.35$                       
3.4 Colocacion de acabados 142 870.50$                     
3.5 Puertas de Madera 21 600.00$                       
3.6 Puertas metàlicas 4 050.00$                         
3.7 Cerrajerìa 3 438.00$                         
3.8 Ventanas 8 775.00$                         
3.9 23 400.00$                       
482 877.63$                     
538 317.63$                     
Total Rubros de Viviendas
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
Personal de planta
Descripciòn
RESUMEN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA Y  VIVIENDA
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CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
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Código TOTAL TOTAL
3 RUBROS OBRA OBRA POR
USD$ EJECUTADA EJECUTAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
RUBROS DE VIVVIENDA
3.0 Limpieza en General 4 259.52$       -                  4 259.52$       4 259.52$       
3.1 Losa de Cimentacion 68 226.30$     -                  68 226.30$     13 645.26$     13 645.26$     13 645.26$     13 645.26$     13 645.26$     
3.2 Manposteria Estructural 107 850.96$   -                  107 850.96$   13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     
3.3 Losa de Entrepiso 98 407.35$     -                  98 407.35$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     
3.4 Colocacion de Acabados 142 870.50$   -                  142 870.50$   17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     
3.5 Puertas de madera 21 600.00$     -                  21 600.00$     3 085.71$       3 085.71$       3 085.71$       3 085.71$       3 085.71$       3 085.71$       3 085.71$       
3.6 Puertas metálicas 4 050.00$       -                  4 050.00$       578.57$          578.57$          578.57$          578.57$          578.57$          578.57$          578.57$          
3.7 Cerrajería 3 438.00$       -                  3 438.00$       491.14$          491.14$          491.14$          491.14$          491.14$          491.14$          491.14$          
3.8 Ventanas 8 775.00$       -                  8 775.00$       1 253.57$       1 253.57$       1 253.57$       1 253.57$       1 253.57$       1 253.57$       1 253.57$       
3.9 Personal de planta 23 400.00$     -                  23 400.00$     1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       
4.0 Gastos indirectos 94 000.00$     -                  94 000.00$     7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       1 000.00$                   1 000.00$       1000 1 000.00$       1000 1000
4.1 imprevistos 35 100.00$     -                  35 100.00$     35 100.00$     
4.2 terreno 100 000.00$   -                  100 000.00$   100 000.00$   
4.3 pago crédito1 -$                -$                -$                
4.4 pago crédito2 -$                -$                -$                
TOTAL 711 977.63$   -$                711 977.63$   148 642.85$   36 409.96$     48 710.88$     66 569.69$     71 978.69$     71 978.69$     58 333.43$     58 333.43$     58 333.43$     44 852.06$     32 551.14$     9 283.33$       1 000.00$                   1 000.00$       1 000.00$       1 000.00$       1 000.00$       1 000.00$       
ACUMULADO 148 642.85$   185 052.81$   233 763.69$   300 333.38$   372 312.07$   444 290.76$   502 624.19$   560 957.63$   619 291.06$   664 143.12$   696 694.26$   705 977.59$   706 977.59$               707 977.59$   708 977.59$   709 977.59$   710 977.59$   711 977.59$   
PORCENTAJE 21% 5% 7% 9% 10% 10% 8% 8% 8% 6% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PORCENTAJE  ACUMULADO 21% 26% 33% 42% 52% 62% 71% 79% 87% 93% 98% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100%
CRONOGRAMA VALORADO DE  ''OBRAS DE CONSTRUCCIÓN''
COSTO OBRA POR EJECUTAR
TOTAL 2013 - 2014
Código TOTAL TOTAL OBRA POR EJECUTAR
3 RUBROS OBRA OBRA POR 2013 - 2014
USD$ EJECUTADA EJECUTAR 1 2 3 4 5 6
RUBROS DE VIVVIENDA
3.0 Limpieza en General 4 259.52$       -                  4 259.52$       4 259.52$       
3.1 Losa de Cimentacion 68 226.30$     -                  68 226.30$     13 645.26$     13 645.26$     13 645.26$     13 645.26$     13 645.26$     
3.2 Manposteria Estructural 107 850.96$   -                  107 850.96$   13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     13 481.37$     
3.3 Losa de Entrepiso 98 407.35$     -                  98 407.35$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     12 300.92$     
3.4 Colocacion de Acabados 142 870.50$   -                  142 870.50$   17 858.81$     17 858.81$     17 858.81$     
3.5 Puertas de madera 21 600.00$     -                  21 600.00$     3 085.71$       3 085.71$       
3.6 Puertas metálicas 4 050.00$       -                  4 050.00$       578.57$          578.57$          
3.7 Cerrajería 3 438.00$       -                  3 438.00$       491.14$          491.14$          
3.8 Ventanas 8 775.00$       -                  8 775.00$       1 253.57$       1 253.57$       
3.9 Personal de planta 23 400.00$     -                  23 400.00$     1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       1 950.00$       
4.0 Gastos indirectos 94 000.00$     -                  94 000.00$     7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       7 333.33$       
4.1 imprevistos 35 100.00$     -                  35 100.00$     35 100.00$     
4.2 terreno 100 000.00$   -                  100 000.00$   100 000.00$   
4.3 pago crédito1 -$                -$                
4.4 pago crédito2 -$                -$                
TOTAL 711 977.63$   -$                711 977.63$   148 642.85$   36 409.96$     48 710.88$     66 569.69$     71 978.69$     71 978.69$     
ACUMULADO 148 642.85$   185 052.81$   233 763.69$   300 333.38$   372 312.07$   444 290.76$   
CRONOGRAMA VALORADO DE  ''OBRAS DE CONSTRUCCIÓN''
COSTO
TOTAL
CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS DE CONSTRUCCION 
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